

zum Kreistag am 16.12.2024, TOP 11

Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen.

Landkreis Ebersberg

Ebersberg, 02.12.2024

Az.

Zuständig: Martin Riedl, ☎ 08092 823-621

Vorgesehene Beratungsreihenfolge

Kreistag am 16.12.2024, Ö

**Kreisstraße EBE 5, ZEB Deckensanierung OD Forstinning; BA II Genehmigung
Kostensteigerung**

Sitzungsvorlage 2024/1325/1

I. Sachverhalt:

Diese Angelegenheit wurde bereits behandelt im

ULV-Ausschuss am 16.07.2024, TOP 3ö im Rahmen des Radwege- u. Straßenbauprogrammes

KSA- Ausschuss am 11.11.2025, TOP 5ö

Im letzten Jahr wurde im ULV-Ausschuss das jährliche Radwege- u. Straßenbauprogramm für 2024 vorgestellt. Dabei kam es bei einer Maßnahme **zu Kostenmehrungen über 200.000 €**, welche durch den Kreis- und Strategieausschuss und dem Kreistag genehmigt werden muss:

Inv.Nr. 910-05-006 ZEB- Deckensanierung OD Forstinning, BA II

Die Kostensteigerung der Maßnahme beträgt 300.000 €, von bisher 500.000 € (Finanzplanung 2024) auf 800.000 €.

Begründung:

Die Deckensanierung der Kreisstraße EBE 05 in der westlichen Ortsdurchfahrt Forstinning wurde in Verbindung mit dem Bau einer Wasserleitung durch die Wasserversorgung Forst Nord durchgeführt. Die Kosten wurden entsprechend aufgeteilt. Im Haushalt war ursprünglich eine Kostenschätzung aus 2021 mit 500.000 € veranschlagt. Neben den allgemeinen Kostensteigerungen hat die Detailauswertung der Bohrkerne ergeben, dass etwa auf einem Drittel der Strecke die gebundenen Asphaltsschichten unzureichend (zu dünn) sind, bzw. tiefere Schäden aufweisen und somit auch die Tragschicht erneuert werden muss. Außerdem musste in einem Teilabschnitt die Straßenentwässerung nachgebessert werden, was ebenfalls vorher nicht geplant war.

Die Kostenmehrung wurde in das Radwege- u. Straßenbauprogramm 2025 bereits eingearbeitet. Dieses hat der ULV- Ausschuss in seiner Sitzung am 16.07.2024 beschlossen.

Der Kreis- und Strategieausschuss hat dazu in seiner Sitzung am 11.11.2024 einen einstimmigen Beschluss gefasst.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

- ja, positiv
- ja, negativ
- nein

Auswirkung auf den Haushalt:

Die Kostensteigerung um 300.000 € auf Gesamtkosten von 800.000 € ist im Haushaltsentwurf 2025 berücksichtigt.

II. Beschlussvorschlag:

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

1. Der Kostenmehrung für die Maßnahme Inv.Nr. 910-05-006 ZEB- Deckensanierung OD Forstinning, BA II wird zugestimmt. Die Gesamtkosten werden um 300.000 € auf 800.000 € erhöht.
2. Die neuen Investitionskosten werden im Haushalt 2025 veranschlagt und im Rahmen des Haushalts 2025 vom Kreistag beschlossen.

gez.

Martin Riedl