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Straßenbauprogramm 2018  

Übersicht über die Kostenauswirkungen des Straßenbauprogramms 2018 mit Ver-
gleich zum Budget 2017: 
 

  
Maßnahme Budget StrB-Prog. 

  
    2017 2018 

910   0001 Kleinflächenprogramm 50.000 50.000 

910 
 

0001 Kleinmaßn. zur Erh. der Verkehrssicherh. 0 50.000 

910   0001 Kleingeräte 10.000 10.000 

910   0003 Geräteträger 0 110.000 

910 
 

0004 Absaugmähgerät 0 0 

910 
 

0004 Randstreifenmäher 0 0 

910 
 

0005 Streuautomat 0 35.000 

910 
 

NEU Kompressor 4.000 0 

910 
 

0006 LKW/Stramotfahrzeug 0 0 

910   NEU Leitpfostenwaschgerät 18.000 18.000 

910 01 013 Deckensanierung in der OD Poing 0 0 

910 01 010 Pumpenhaus Poing 17.000 0 

910 01 NEU OD Anzing - Schulstraße 125.000 125.000 

910 04 002 G+R-Weg Weißenfeld Wolfesing 0 0 

910 04 002   0 0 

910 04 004 Ortsumgehungen Weißenfeld+Parsdorf 0 0 

910 04 004 Weißenfeld Süd + Nord 0 0 

910 04 006 Ortsumgehungen Weißenfeld+Parsdorf 0 0 

910 04 006 Kreuzungsumbau BAB94Nord 0 0 

910 04 NEU Beleuchtung in der Unterführung A99 50.000 0 

910 06 003 Radweg von EBE 20 bis EBE "6alt" 105.000 105.000 

910 06 003   15.000 15.000 

910 06 003   30.000 30.000 

910 08 004 Umbau der Kreuzung 80.000 180.000 

910 08 004 EBE 08 / ST2089 0 20.000 

910 08 007 Ausbau. zw.  Nettelk. und St2089 25.000 25.000 

        55.000 55.000 
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Maßnahme Budget StrB-Prog. 

  
    2017 2018 

910 08 NEU Bahnübergang Wiesham 0 290.000 

910 09 007 Ausbau zwischen Haging + Jakobneuh. 0 800.000 

910 09 007 Abschnitt Schaurach - Jakobneuharting 10.000 60.000 

910 09 007   0 20.000 

910 09 008 
Deckenbau zw. Schaurach und Jakob-
neuharting 0 0 

910 09 NEU Lichtzeichenanlage beim Ägidiusweg 0 0 

910 09 NEU 
OD Grafing, Knotenpunktumbau 
z.Marktplatz 0 0 

910 10 NEU Deckenbau bei Moosen 0 0 

910 12 003 Brücke über die Moosach in Moosach 50.000 0 

910 12 NEU Sanierung nördlich von Altenburg 0 0 

910 13 NEU 
Neubau der Viehtrift bei Wildenholzen, 
Gde. Bruck 0 0 

910 13 010 Deckenbau Glonn - Bruck 820.000 80.000 

910 14 007 Straßenentwässerung OD Kastensee 150.000 0 

910 14 011 Deckenbau östl. Egmating 40.000 0 

910 14 012 Deckenbau Egmating - Neuorthofen 50.000 0 

910 14 009 Deckenbau OD Kastenseeon 0 0 

910 14 010 Fahrbahnabsenkung an der Wiesmühlstr. 25.000   

910 14 NEU Glonn - Hangstabilisierung 0 25.000 

910 15 001 Querungshilfe in Hermannsdorf 0 0 

910 15 004 
Deckenbau Deckenbau Antholing - Lkr. 
Grenze 145.000 0 

910 15 003 Deckenbau  Kulbing – St 2079 80.000 0 

910 18 004 Ausbau Mkt.Schwaben - bis FTO 15.000 650.000 

910 18 004   50.000 50.000 

910 17 NEU Sanierung zw. Weißenfeld und Parsdorf 0 300.000 

910 18 006 Pumpenhaus Markt Schwaben 25.000 15.000 

910 20 010 G+R-Weg nördl. Frauenneuharting 30.000 30.000 

910 20 NEU 
Einm.EBE10 - Wiederherstellung 
n.Leitungsbau 0 50.000 

910 20 NEU Sanierung von Steinhöring bis EBE 6 0 1.000.000 

910 20 NEU Querungshilfe am Bachkramerweg 0 18.000 

910 V   
verschiedene ZEB - Maßnahmen (`18-
`20) 0 0 

910   0007 LZA  15.000 15.000 

  
SUMME Investitions-Auszahlung 2.089.000 4.231.000 

  
SUMME Zuschuss-Einzahlung 0 -225.000 

  
SUMME 

 
2.089.000 4.006.000 

Die Nettoinvestitionssumme steigt von Plan 2017 auf Plan 2018 fast um das doppelte von 
2.089.000 € auf 4.006.000 €. 
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Haushaltsmittel im Straßenbau Kostenstelle 910 

1 a. Gesamtübersicht  
 
Die Entwicklung im Straßenbau (Betrieb) ist aus dem Budgetbericht zu ersehen  
 
1 b. Pauschale Zuschüsse für den Straßenunterhalt 
 
Für den Kreisstraßenunterhalt erhält der Landkreis pauschale FAG-Zuschüsse. 
 

Jahr € je km  € gesamt 

2003 700 82.223 

2004 420 49.341 

2005 420 49.341 

2006 510 59.914 

2007 590 69.312 

2008 660 77.535 

2009 660 77.535 

2010 660 77.535 

2011 660 77.535 

2012 660 77.535 

2013 760 89.900 

2014 850 99.400 

2015 890 104.100 

2016 890 106.300 

2017 890 106.300 

2018 890 106.300 

 

1 c. Investitionszuschüsse für den Straßenbau 
 
Der Landkreis enthält für Straßeninvestitionen BayGVFG-Zuschüsse. Die Höhe der Zuschüsse 

bestimmt sich u.a. danach, wie viele Mittel der Freistaat insgesamt zur Verfügung stellt. Nach 

Aussagen der Obersten Baubehörde sollen die Zuschüsse wieder steigen. 
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1 d. Kosten der Kreisstraßen 

 

Für die Kreisstraßen entstehen sowohl in den Erfolgs- als auch in den Bilanzkonten (Investitio-
nen) Kosten. Die Investitionen fließen über die Abschreibung in die Erfolgskonten der Gewinn- 
und Verlustrechnung ein. 
 
Kreisstraßenkilometer: 119,456 (Stand 2017) (ohne Abschreibungen) 

 
Jahr Bruttokosten 

(Ausgaben) 
Nettokosten 

(Ausgaben mi-
nus Zuschüsse) 

Kosten / km 
(brutto) 

Kosten / km   
(netto) 

1998 785.358,90 652.233,57 6.685,78 5.552,48 

1999 938.165,75 850.284,17 7.986,63 7.238,49 

2000 811.464,93 730.295,54 6.908,02 6.217,03 

2001 894.663,73 814.873,37 7.616,30 6.937,04 

2002 914.616,41 814.330,36 7.786,16 6.932,42 

2003 958,826,36 463.821,96 8.162,52 3.948,53 

2004 1.032.783,98 970.064,81 8.791,30 8.257,42 

2005 1.094.814,40 837.718,19 9.319,31 7.130,85 

2006 1.118.017,27 1.037.399,90 9.516,82 8.830,59 

2007 830.698,31 748.027,20 7.071,10 6.367,38 

2008 872.548,00 769.610,00 7.427,33 6.551,10 

2009 918.417,24 800.732,86 7.817,18 6.815,50 

2010 1.026.501,33 897.294,53 8.737,81 7.637,98 

2011 1.127.490,28 900.962,73 9.597,46 7.669,20 

2012 970.170,00 866.963,03 8.258,31 7.379,79 

2013 1.018.693,71 852.359,53 8.672,17 7.256,16 

2014 1.297.094,04 915.681,29 11.041,17 7.794,49 

2015 1.230.314,30 1.106.617,60 10.299,31 9.263,81 

2016 1.327.307,93 1.216.325,53 11.111,27 10.182,20 

Budget 2017 1.274.390,00 1.167.590,00 10.668,28 9.774,23 

Budget 2018     

Durchschnitt 2008-2017 = 
letzte 10 Jahre 

  
9.363,03 8.032,45 

 

Kreisstraßenkilometer bis incl. 1993  108,925 

Kreisstraßenkilometer bis incl. 2003  117,467 

Kreisstraßenkilometer bis incl. 2014  117,478 
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Nachstehende Tabelle enthält auch die Abschreibungen und stellt damit die Sichtweise der 

Doppik dar:.  

 

Jahr Summe aller Aufwendun-
gen incl. Abschreibung 

Nettobelastung 
des Kreises 

Kosten / km 
(brutto) 

Kosten / km 
(netto) 

2005 1.730.051,65 1.373.527,69 14.726,60 11.691,79 

2006 1.772.940,52 1.482.743,66 15.091,68 12.621,46 

2007 1.450.463,44 1.165.743,51 12.346,68 9.923,08 

2008 1.481.137,57 1.220.721,81 12.607,79 10.391,07 

2009 1.541.608,26 1.225.855,63 13.121,52 10.433,97 

2010 1.731.204,03 1.397.654,27 14.736,41 11.897,16 

2011 1.872.372,03 1.443.590,82 15.938,07 12.288,18 

2012 1.698.995,38 1.384.944,06 14.462,24 11.788,93 

2013 1.767.861,31 1.402.112,57 15.049,85 11.936,23 

2014 1.848.408,80 1.466.996,05 15.734,08 12.487,41 

2015 2.051.864,08 1.709.475,31 17.176,74 14.310,50 

2016 2.175.350,04 1.848.590,91 18.210,47 15.475,08 

Budget 2017 2.100.822,14 1.679.113,14 17.586,58 14.056,33 

Durchschnitt   15.462,38 12.506,49 

 
 

1 e. Kosten des Winterdienstes 

 

Die Kosten des Winterdienstes schwanken aufgrund der Intensität des Winters sehr stark. Sie 

stellen den größten Posten in den Sachausgaben der Straßenmeisterei dar. Im HH-Jahr 2010 

entstand ein Aufwand von 321 T€, 2015 belief sich der Winterdienst auf nur ca. 85 T€, im Jahr 

2017 bislang auf ca. 71 T€.   

 
1 f. Verwaltung der Kreisstraßen durch den Freistaat Bayern;  

Anpassung der Vergütung für die Verwaltung nach Art. 59 Abs. 3 BayStrWG  

 

Der Landkreis Ebersberg hat die Verwaltung der Kreisstraßen vollständig dem staatlichen Stra-

ßenbauamt Rosenheim übertragen. Das bedeutet, dass er von der Erhöhung betroffen sein wird.  

Vor Festsetzung der Höhe der Vergütung ist der Bayerische Landkreistag anzuhören (Art. 59 

Abs. 3 BayStrWG). Dieser hat  – auch –  den Landkreis Ebersberg gebeten, seine Einschätzung 

bis zum 1. September 2015 zu geben.  

 

Die Vergütungen änderten sich ab 2017 (Verordnung vom 17.Juni 2016) auf: 

600 € / km   für die Verwaltung der Kreisstraßen  (bisher 400 € / km) 

7% für kleinere Baumaßnahmen, 10% für größere Baumaßnahmen  Planungs-und Bauleitungs-

vergütung (bisher 5% bzw. 7%)  
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B. Anschaffungen für den Straßenbauhof 

 

Anschaffungen für den Straßenbauhof in den Jahren 2016 und 2017 
Az.: 15/045 - 9 

I

-

N

r 

 

910-0001 

910-0001 

 

910-0003 

910-0004 

910-0005 

910-0006 

910 – NEU 

910 – NEU 

910 – NEU 

HH`18 

10.000 

50.000 

50.000 

110.000 

18.000 

35.000 

 

 

 

 

Kleingeräte 

Kleinmaßnahmen 

Sofortm. Verkehrssi-

cherh. 

Geräteträger 

Anbaugeräte (Sommer) 

Winterdienstgeräte 

LKW;  

StraMot  Fz 

Kompressor 

Soleaufbereitung 

HH`17 

10.000 

50.000 

75.000 

 

18.000 

 

 

 

4.000 

 

 
1.1. Kleingeräte: 
 
Für Kleingeräte sollen 10 T€  pauschal veranschlagt werden.  
 
 
1.2. Großgeräte:  
 

1.2.1 Leitpfostenwaschgerät 
 

2017 sollte ein Leitpfostenwaschgeräte für ca. 18 T€ angeschafft werden. Diese Anschaffung 

wird auf 2018 verschoben. 

 

 

1.2.2 Aufsatzstreugerät  
 

Als Ersatz für das 15 Jahre alte Streugerät des LKW soll ein neues Gerät angeschafft werden. Es 

werden dafür ca. 35 T€ benötigt. 

 

 

1.2.3 Geräteträger  
 

Für den Winterdienst an Radwegen soll ein Geräteträger beschafft werden. Dafür werden rund 

110.000 € benötigt.  

 

 

1.2.4 Neues Stramotfahrzeug:  
 

2016 wurde ein neues Stramotfahrzeug beschafft und bedarfsgerecht umgerüstet. Die Gesamt-

kosten beliefen sich auf 32.109,18 € 
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1.3. Betriebstechnik  
 
Derzeit sind für 2018 keine Anschaffungen vorgesehen 
 
 

C. Zustandserfassung und Bewertung der Kreisstraßen 

 

Anlage1: Maßnahmen Zustandserfassung 

 

Im Jahr 2014 wurde auf den Kreisstraßen des Landkreises eine Zustandserfassung durchgeführt. 

Die Datenauswertung zeigte auf, welche Straßen sanierungsbedürftig sind. Im Straßennetz wur-

den  39 Streckenabschnitte mit Handlungsbedarf aufgelistet, davon 11 als dringend sanierungs-

bedürftig, 27 wiesen merkliche Verschleißerscheinungen auf, ein Abschnitt ist bis auf weiteres 

nicht sanierungsbedürftig. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass an mehreren Abschnitten der 

EBE 20 Verschlechterungen eingetreten sind, die auch dort eine baldige Sanierung erforderlich 

machen. Nach einer groben Kostenschätzung des Straßenbauamtes besteht ein Sanierungsstau 

von ca. 6,75 Mio €, der abgebaut werden muss. Ohne diesen Stau würde der durchschnittliche 

jährliche Sanierungsbedarf des Kreisstraßennetzes rund 900T€ betragen.  

 

Der Freistaat Bayern wird 2020 eine weitere ZEB durchführen. Der Landkreis könnte sich 

dieser anschließen. Ebenso den danach alle vier Jahre vorgesehenen weiteren ZEBs. Auf der 

Basis dieser Untersuchungen können dann die weiteren Sanierungen geplant werden. Bis incl. 

2020 sollen mindestens die o.g. 11 dringlichen Straßenabschnitte saniert sein. Zusätzlich müss-

ten noch die Bereiche bearbeitet werden, die in derzeit gutem Zustand sind, aber selbstverständ-

lich auch dem üblichen Verschleiß unterliegen. Abschnitte, bei denen das Überschreiten des 

Schwellenwertes von 4,5 festgestellt wird, sollten jeweils bis zur nächsten ZEB saniert sein. 

Dadurch ergibt sich im Lauf der Zeit von selbst ein Abbau des Unterhaltrückstandes.  

 

Der Landkreis kann ggf. auch vor Erreichen des Schwellenwertes tätig werden, v.a. wenn Sub-

stanzverschleiß nachgewiesen wird. Dies sollte aber nur in wenigen Ausnahmefällen geschehen.  

 

Liste der ZEB-Maßnahmen, die bis zur nächsten Zustandsbewertung ausgeführt sein müssen, 

geordnet nach Dringlichkeit: 

 

lfd.Nr Maßnahme     bauliche     siehe Straßenbau-.

      Ausführung  programm Nr. 

            EBE 09, Deckenbau Schaurach-Jakobneuh. zurückgestellt  F1.8 

1. EBE 14, Deckenbau östlich Egmating  abgeschlossen 2016 D.1.1.1 

2. EBE 14, Verbesserung der Griffigkeit; östl. Egmating  

        abgeschlossen 2016 D.1.1.2 

3. EBE 14, Deckenbau Egmating – Neuorthofen abgeschlossen 2016 D.1.1.3 

4. EBE 15, Deckenbau Antholing - Lkr. Grenze  abgeschlossen 2016 D.1.2.1 

5. EBE 15, Deckenbau Kulbing – St 2079  abgeschlossen 2016 D.1.2.2 

6. EBE 13, Deckenbau Glonn – Bruck  in Bau 2017  F.1.1.1 

7. EBE 17,.Sanierung Weißenfeld-Parsdorf vorgesehen 2018 F.2.1.1 

8. EBE 20, Deckenbau Steinhöring – EBE 06 vorgesehen 2018 F.2.1.2 

9. EBE 12, km 5,100-5,600    vorgesehen 2019 F 3.1 

10. EBE 09, km 0,000-0,900    vorgesehen 2019 F 3.1 

11. EBE 10, km 0,600-1,200    vorgesehen 2019 F 3.1 
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D. Abgeschlossene bzw. nicht realisierte Maßnahmen 

 
1 Maßnahmen auf Grund der ZEB  

 
1.1 EBE 14 

 
1.1.1 EBE 14, Deckenbau östlich Egmating 

Az.:Z4/631 -3/2 EBE 14 -31- 

 910-14-11  Bau PR`16 

PR`17 

160.000 € 

40.000 € 

 

Bei der Zustandsbewertung der Kreisstraßen lag der Substanzwert dieses ca. 1 km lan-

gen Abschnittes an der letzten Stelle. Um größere Schäden zu vermeiden war er dringend 

zu sanieren. 

 

Es war mit 160 T€ kalkuliert worden. Das Straßenbauamt war mit der Durchführung der 

Maßnahme beauftragt.  

 

Kosten: Siehe Nr. 1.1.3 EBE 14, Deckenbau Egmating – Neuorthofen 
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1.1.2 EBE 14, Verbesserung der Griffigkeit; östlich Egmating (Zustandsbewertung Rang 
11). 
 

Diese Maßnahme konnte im Zusammenhang mit der Deckensanierung erledigt werden. 

 

1.1.3 EBE 14, Deckenbau Egmating – Neuorthofen 
Az.:Z4/631 -3/2 EBE 14 -31- 

 910-14-12  Bau PR`16 

PR`17 

200.000 € 

50.000 € 

 

Bei der Zustandsbewertung lag dieser 1,200 km lange Abschnitt in der fünftschlechtesten 

Wertung. Bei einem Deckenbau war mit 110.000, bei einer zusätzlichen Tragschichtver-

stärkung mit 200.000 Euro zu rechnen. Das Straßenbauamt war mit der Durchführung der 

Maßnahme beauftragt. 

 

Die Maßnahmen an der EBE 14 konnten zu deutlich niedrigeren Kosten als geplant 

durchgeführt werden. Dies lag u.a. daran, dass es nicht notwendig war tiefgreifende Ar-

beiten am Oberbau und Untergrund durchzuführen, zudem waren die Asphaltpreise güns-

tiger als anzunehmen war. 

 

Insgesamt konnten die  Maßnahmen „Deckenbau östlich Egmating“, „Griffigkeit verbessert 

östlich Egmating“ und „Deckenbau Egmating – Neuorthofen“ zum Preis von 196.163,42 € 

abgewickelt werden. 
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1.2. EBE 15  

 
1.2.1 EBE 15, Deckenbau Antholing - Lkr. Grenze 

Az.:Z4/631 -3/2 EBE 15 -16- 

 910-15-04  Bau PR`16 

PR`17 

325.000 € 

80.000 € 

 

Bei der Zustandsbewertung der Kreisstraßen lag der ca. 2 km lange Abschnitt an erster 

Stelle.  

Ein reiner Deckenbau war mit ca. 230.000 Euro kalkuliert; wenn noch eine komplette 

Tragschicht hätte eingebaut werden müssen, mit ca. 325.000 Euro. Die Maßnahme wurde 

2016 durchgeführt.  

 

Kosten:  siehe Deckenbau Kulbing – St 2079 
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1.2.2 EBE 15, Deckenbau Kulbing – St 2079 . 

Az.:Z4/631 -3/2 EBE 15 -16- 

 910-15-03  Bau PR`16 

PR`17 

585.000 € 

145.000 € 

 

Das Straßenbauamt ist beauftragt, diese Maßnahme 2016 durchzuführen. Ein Deckenbau 

war mit 240.000 Euro und eine zusätzliche Tragschichtverstärkung mit 345.000 Euro ver-

anschlagt. Das Straßenbauamt war mit der Durchführung der Maßnahme beauftragt.   

 

Beide Maßnahmen an der EBE 15 konnten zu deutlich niedrigeren Kosten als geplant 

durchgeführt werden. Dies lag u.a. daran, dass es nicht erforderlich war, befürchtete, auf-

wendige Arbeiten durchzuführen. Zudem waren die Asphaltpreise günstiger als anzuneh-

men war. 

 

Insgesamt konnten die beiden Maßnahmen „Deckenbau Antholing - Lkr. Grenze“ und 

„Deckenbau Kulbing – St 2079“ zum Preis von 304.323,04 € abgewickelt werden. 

. 

 

 

 
 
 

 
 



 
1.3 Maßnahmen zur Griffigkeitsverbesserung EBE 01 bis EBE 20 

 
Durch die ZEB wurden auch Strecken festgestellt, deren Bestand grundsätzlich gut ist, die 
aber aus Gründen der Verkehrssicherheit bearbeitet werden mussten. Für diese Sofort-
maßnahmen wurden 75.337,31€ ausgegeben. 
 

  
2. EBE 01, Pumpenhaus Poing, Generalsanierung 

Az.:Z4/631 -3/2  - EBE 01 – 25 - 
 
 
 
Die Grundwasserpumpe musste altersbedingt komplett überholt werden. Die Maßnahme 
war bereits für 2014 vorgesehen, wurde aber mehrfach zurückgestellt. Die Kosten belie-
fen sich auf 19.765,54 €.  

 
 
3. EBE 02, Entwässerung in der OD Purfing, Gde. Vaterstetten.  
 

.Az.:Z4/631 -3/2 EBE 2 - 38 - 

I-Nr. 910-02-007 

 

   

 

Eine Beteiligung an der Oberflächenwasserableitung zusammen mit der Gde. wurde not-

wendig. Gemeinde und Landkreis beteiligen sich im Verhältnis 1:2,38 an der Maßnahme. 

Im Jahr 2015 betrug der Landkreisanteil 35.364,45 €. Auf Grund von Bauauflagen  fielen 

2017 noch 4.431,13 € an  

 
 
4. EBE 4, Neubau einer Beleuchtung des Geh- und Radweges in der Unterführung der 

A 99. 
 

Az.:15/631 -3/2  - EBE 04 -22 - 
 
 
 
 
Die Unterführung war für Radfahrer unzureichend beleuchtet. Der Einbau der Beleuch-
tung wurde in Absprache mit der ABDS 2016 durchgeführt. Die Kosten beliefen sich auf 
36.295,98 €.  

 
 
5. EBE 14, OD Glonn, Fahrbahnabsenkung an der Wiesmühlstraße.  

Az.:Z4/631 -3/2  - EBE 14 -30 - 
 
 
 
 
Zur Sanierung einer Fahrbahnabsenkung an der Kastenseestrasse werden ca. 25.000 € 
veranschlagt. Die Fahrbahnabsenkung wurde in Absprache mit der Gde. Glonn durchge-
führt werden. Sie erfolgte über das Kleinflächenprogramm für 10.751 €  
 

 
 

I-Nr. NEU 910-01-010 
 

Bau PR`17 17.000 € 
 

I-Nr.  910-04-007 
 

Bau PR`17 50.000 € 

I-Nr.  910-14-010 Bau PR`17 25.000 € 
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E. Radwege 

 
 

1 Radwegenetz – Fahrradfreundlicher Landkreis 2030 
 
Im ULV am 21.06.2017 wurde eine zusammenfassende Übersicht über den Fortgang des 
Radwegenetzes gegeben. Zudem wurden die 19 Anträge, Anregungen etc. vorgestellt, 
die zum Radwegenetz, bzw. zu dessen Ausbau vorliegen. Untenstehend sind die 19 
Radwegeprojekte aufgelistet. Die genauere Aufstellung ist der Radwegeplanung 2030 zu 
entnehmen.  
 

                   Radwegeprojekte:      

 

1. EBE 18, Markt Schwaben       
2. EBE 1, Poing OD       
3. EBE 5, Schwaberwegen/Anzing Egmating     
4. ST 2086, Hohenlinden/Ebersberg     
5. EBE 6, Helletsgarden       
6. EBE 20, Helletsgarden/Steinhöring      
7. B304, Tulling/Forsting       
8. B304, Reitgesing, Steinhöring/Langwied-Steinhöring  
9. EBE 8, Nettelkofen/Seeschneid     
10. ST 2351, Grafing BF/Glonn      

                   10.1 ST 2351, Grafing BF/Taglaching     
11. EBE 13/15, Glonn/Zinneberg/Wildenholzen    
12. EBE 14, Kastenseeon Glonn      
13. EBE 14, Kastenseeon Egmating     
14. ST 2089, Antholing/Hermannsdorf Wetterling   
15. EBE 15, Antholing/Lenzmühle     
16. EBE 20, Frauenneuharting/Lauterbach    
17. EBE 9, Jakobneuharting 1      
18. ST 2089, Oberelkofen/Grafing     

       19. EBE 4, Weißenfeld/Wolfesng 
 
Auf die Niederschrift zur o.g. Sitzung wird verwiesen. 
 
 

2 Baumaßnahmen  
 
 
Soweit konkrete Baumaßnahmen des Landkreises anstehen, sind diese in nachfolgen-
dem Straßenbauprogramm enthalten. 
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F. Straßenbauprogramm 2018 

 
Anlage 1: Straßenbauprojekte 2018 

 

1. Fortführungsmaßnahmen im Straßenbauprogramm 2018 

 
 

1.1. Maßnahmen auf Grund der ZEB  
 

1.1.1 EBE 13, Glonn-Bruck 
Az.:Z4/631 -3/2 EBE 13 -43- 

 910-13 010 Bau PR`17 820.000 € 

 

Bei der Zustandsbewertung lag dieser 5.050 m lange Abschnitt an der viertschlechtesten 

Stelle. Er wird in einem Stück saniert und verstärkt. Die Maßnahme ist aufwändiger, als 

ursprünglich angenommen. Im Zuge der Sanierungsplanung wurde ein für die vorhandene 

Verkehrsstärke zu geringer Asphaltaufbau festgestellt. Um einen genügenden Ausbauzu-

stand herzustellen ist es erforderlich, zusätzlich zur Erneuerung der Asphaltdeckschicht 

eine 8 cm dicke Tragschicht einzubauen.  

 

Es muss mit Kosten von knapp 0,9 Mio. € gerechnet werden. (Angebotspreis Mindestbie-

ter lt. Ausschreibung: 876.309,65 €; Baukosten lt. Kostenberechnung StBA RO: 

1.086.470,00 €) Die Realisierung dieser Maßnahme ist noch 2017. 

 
Priorität 1  



 
 

 
 

1.2 EBE 1, OD Anzing - Schulstraße  
Az.:Z4/631 -3/2  - EBE 01 -20 - 
 
 
 
 
Die EBE 1 wurde in der OD Anzing nach Norden verlegt. Die bisherige OD (Schulstraße) 
wird zur Gemeindestraße abgestuft. Der Landkreis muss die Abstufungsstrecke in einem 
ordentlichen Zustand übergeben. Welche Maßnahmen dazu erforderlich sind, soll ge-
meinsam mit der Gemeinde festgestellt werden. Die im Frühjahr 2017 vorgesehene Um-
setzung wird sich noch etwas verzögern. Evtl. kann die Maßnahme erst 2018 abgeschlos-
sen werden.  
 
Priorität 1 
 
 

1.3 EBE 04, Radweg Weißenfeld - Wolfesing (Bauabschnitt West) 
Az.:Z4/631 -3/2 EBE 4 - 17 - 

I-Nr. 910-04-002 Grunderwerb PR`18 0 € 

 
Der erste Bauabschnitt des Radweges Weißenfeld - Wolfesing (Bauabschnitt Mitte) von 
der Kreuzung EBE4/GV Hergolding bis zur Abzweigung Purfing ist fertig gestellt. Die Ver-
wirklichung des westlichen Abschnitts ist nicht vordringlich. Grunderwerb sollte aber dann 
getätigt werden, wenn sich die Gelegenheit bietet. Der Baubeginn ist derzeit nicht abseh-

I-Nr.  910-01-010 Bau PR`17 
PR`18 

125.000 € 
125.000 € 
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bar. Seit 2014 werden keine Ansätze für Grunderwerb gebildet, soweit kein konkreter 
Startbeschluss für eine Maßnahme vorliegt. 
 
Priorität 3 
 

 
 
1.4 EBE 04 u.a., Ortsumgehungen Weißenfeld und Parsdorf 

Az.:Z4/631 -3/2 EBE 4 - 10 - 

I-Nr. 

: 

910-04-004 Zuschuss 
PR`17 

PR`18 

 

0 € 

  Grunderwerb 
PR`17 

PR`18 
0 € 

  Ökol. 

Ausgleich 

PR`17 

PR`18 
0 € 

 

Insgesamt gibt es fünf Teilbereiche zur Umfahrung der Ortschaften Weißenfeld und Pars-

dorf sowie zur Verkehrsführung im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet Parsdorf. . 

 

a) Änderung der Anbindung EBE 5/EBE17 und Verlegung der Kreisstraßen im Gewerbe-

gebiet Parsdorf südlich der BAB 94 (abgeschlossen 2015) 

 

b) Kreuzungsumbau BAB 94-Nord (abgeschlossen 2015) 

 

c) Erschließung des Gewerbegebietes Parsdorf nördl. der BAB 94 und Ortsumgehung 

westlich Parsdorf  = EBE 17neu westlich Parsdorf 

 

d) Ortsumgehung Weißenfeld Süd  

 

e) Ortsumgehung Weißenfeld Nord 

 
Die Gde. Vaterstetten ist Vorhabensträger. Über die Kostenbeteiligung des Landkreises 

wurde eine Vereinbarung abgeschlossen, nach der der Landkreis sich mit 2,5 Mio € in 

zwei gleichen Raten beteiligt.  

 

Der genaue Fälligkeitszeitpunkt ist nicht bekannt. Im Finanzplan wurden sie für 2019 und 

2021 angesetzt. 
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1.5  EBE 06, Radweg von EBE 20 bis B-12  

  
Az.:Z4/631 -3/2 EBE 06 -11 -   

I-Nr.   910-06-003  Grunderw

. 

 

Bau 

PR`17 

PR`18 

 

PR´17 

PR´18 

30.000 € 

30.000 € 

 

120.000 € 

120.000 € 

 

Der Grunderwerb eines 5,50 Meter breiten Streifens südlich der Fahrbahn zuzüglich von 

Böschungsflächen ist erforderlich. Im Bereich der Baumschule sind Anpassungen wegen 

der Einfahrten nötig. Sofern der Grunderwerb nicht im Sommer`17 abgeschlossen werden 

kann, können die Baukosten von 2018 auf 2019 verschoben werden. Die Maßnahme wird 

somit voraussichtlich erst 2019 abgeschlossen.  

 
Priorität 1 (Grunderwerb von 8 Grundstückseigentümern) 
Priorität 2 (Bau) 
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1.6 EBE 08, Umbau der Kreuzung EBE 08 / St 2089 

Az.:Z4/631 -3/2 – EBE 08 -19 - 
 
 
 
 
 
 
Der Umbau der schräg versetzten zu einer verkehrsgerechten Kreuzung, ist aufgrund vie-
ler Unfälle eine Forderung der Unfallkommission. Die geringe Verkehrsbedeutung des öst-
lichen Asts der EBE 8 wird hierbei berücksichtigt. Der Geh- und Radweg, der  bis Grafing 
Bahnhof gebaut werden soll, wird bei der Planung ebenfalls berücksichtigt. (Übersichts-
karte: siehe Ziffer 1.7) Im Jahr 2018 soll dieser Radweg fertig sein.  
 
Priorität 1  
 
Kreuzung St 2089 und EBE 08 

 
 
 

1.7 EBE 08, Ausbau zwischen Nettelkofen und St 2089 
Az.: Z4/631 -3/2  - EBE 08 -19 - 

 
 
 
 
 
 
 
Die Maßnahme soll gemeinsam mit 1.6. geplant werden, die Realisierung der Kreisver-

kehrsanlage soll jedoch vorgezogen werden, sobald der Grunderwerb sowie die Bauvo-

raussetzungen für diesen geschaffen sind. Die Anlage eines begleitenden Geh- und Rad-

I-Nr.  910-08-004  Bau 

 

GVFG-

Zuschuss 

PR`17 

PR`18 

PR`18 

80.000 € 

200.000 € 

─120.000 € 

I-Nr.  910-08-007 

 

Grunderw. 

Bau (Planung) 

 

Grunderw. 

Bau (Planung) 

PR`17 

PR`17 

 

PR`18 

PR`18 

55.000 € 

25.000 € 

 

55.000 € 

25.000 € 
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weges bedingt zusätzlichen Grunderwerb von  ca. 5.500 m² und eine Querung im Kreu-

zungsbereich.  

 

Der ULV beschloss, dass die Straße ausgebaut und ein straßenbegleitender Radweg 

nördlich der Straße geführt wird. Mit dem Grunderwerb wurde begonnen. Ebenfalls 2018 

soll dieser Radweg fertig sein.  

 
Priorität 1 (Grunderwerb von 4 Grundstückseigentümern)  
Priorität 2 (Bau) 
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1.8 EBE 09,  Ausbau der Kreisstraße zwischen Haging und Jakobneuharting  

  Deckenbau zwischen Schaurach und Jakobneuharting 
 

Az.:Z4/631 -3/2 EBE 09 -21- 
 910-09-007  Bau (Planung) PR`18 

 

800.000 € 

 

 
Das Staatliche Bauamt Rosenheim wurde mit der Planung des BA II beauftragt. Es hat die 
Entwurfsplanung erstellt. Diese wurde dem  ULV vorgestellt. Verwirklicht wird ein be-
standsnaher Ausbau. Die Realisierung dieses Programm ist im Jahr 2018. 
 
Abhängig davon wann der der Grunderwerb erledigt werden kann, ist eine Aufnahme in 
die GVFG-Förderung und davon abhängig der Baubeginn möglich. 
 
Der Haushaltsansatz für die Baukosten soll abhängig vom Grunderwerb für 2018 auf 0 € 
oder ca. 3/5 der Gesamtbaukosten, d.h. 800.000 € festgesetzt werden. Bis zu den Haus-
haltsberatungen wird bekannt sein, ob die Maßnahme 2019 umsetzbar ist. 
 
Priorität 1 (Planung und Grunderwerb von 6 Grundstückseigentümern) 
Priorität 2 (Bau) 
 
Der Deckenbau, der nach dem Zustand der Straße erforderlich wäre, soll zurückgestellt 
werden, da er sich mit dem Ausbau erledigt. . 
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1.9 EBE 09, OD Grafing, Lichtzeichenanlage beim Ägidiusweg  
Az.:Z4/631 -3/2  - EBE 12 -14 - 
 
 
 
In der OD Grafing muss auf Grund einer verkehrsrechtlichen Anordnung eine Lichtzei-
chenanlage errichtet werden. Der pauschale Ansatz wird nicht ganz ausreichen. Die Bau-
ausführung ist 2017. U.U. ist auch die Abrechnung noch im laufenden Jahr möglich. 
 
 
 

I-Nr.  910-0007 
 

Bau PR`17 15.000 € 
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1.10 EBE 13, Hangsanierung am südl. Ortsende von Glonn  
Az.:Z4/631 -3/2  - EBE 13 -42 - 
 
 
 
Es war ursprünglich vorgesehen, die Hangsanierung als Klein- oder Unterhaltsmaßnahme 

durchzuführen (erste Schätzung 22 T€). Sie wurde daher nicht explizit als eigene Maß-

nahme im Straßenbauprogramm aufgenommen. Die näheren Untersuchungen ergaben 

aber, dass deutlich höhere Kosten entstehen würden. Mehrere Varianten wurden geprüft. 

Ende letzten Jahres teilte das Straßenbauamt Rosenheim mit, dass nur eine Bohrpfahl-

wand technisch machbar und nachhaltig sei. Die Planungen liegen mittlerweile vor. Die 

Kosten für die Wand werden sich auf über 240 T€ belaufen. Insgesamt werden rd. 330 T€ 

benötigt. Der Kreistag hatte die Mittel 2017 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Neue 

Mittel wurden daher für 2018 nicht eingeplant. 

 

Der ULV beschloss im Juni, die Maßnahme wegen hoher Dringlichkeit und zur Vermei-

dung weiterer Schäden nach Möglichkeit noch 2016 durchführen zu lassen. Das Straßen-

bauamt wurde mit der Umsetzung beauftragt. Die Maßnahme wurde noch 2016 beauf-

I-Nr.  910-12-NEU 
 

Bau PR`17 
PR`18 

0 € 
0 € 
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tragt, jedoch aufgrund ihrer Witterungsabhängigkeit im Wesentlichen erst 2017 durchge-

führt. Die Fertigstellung wird voraussichtlich noch im laufenden Jahr erfolgen. Ob die 

Maßnahme komplett abgerechnet werden kann ist nicht sicher. 

Priorität 1 
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1.11 EBE 14, Straßenentwässerung Ortsdurchfahrt Kastensee 
 

Az.:15/631 -3/2 - EBE14 – 29 - 
 
 
 
 
Wegen Grunderwerbsprobleme müssen neue Varianten untersucht werden. Das Pla-
nungsbüro entwickelt derzeit Alternativlösungen zur ursprünglichen Planung. Aufgrund der 
umfangreichen Vorgaben des Umwelt- und Gewässerschutzes sind Baukosten von min-
destens 400.000 Euro einzuplanen. 
 
Priorität 1  
 
 

1.12 EBE 18, Ausbau von Markt Schwaben bis zur Landkreisgrenze 
Überführungsbauwerk an der Flughafentangente-Ost  
Ausbau OE Mkt.Schwaben bis FTO  

 
Az.:Z4/631 -3/2 EBE 18 -10 - 

I-Nr. 910-18-004  GrErw PR`17 

PR`18 

50.000 € 

50.000 € 

  Bau + BauNK PR`17 

PR´18 

115.000 € 

650.000 € 

 
Das Überführungsbauwerk an der FTO, das einschließlich Radweg gebaut wurde, wurde 
vom Freistaat Bayern errichtet. Es befindet sich an der Landkreisgrenze EBE/ED. Das 
Straßenbauamt Rosenheim ist mit der Planung zur Neutrassierung der EBE-18 zwischen 
dem Ortsende von Markt-Schwaben über die FTO bis hin zur Landkreisgrenze beauftragt.  
 
Die Neutrassierung der Fahrbahn und der Neubau des Geh- und Radweges auf dem 
1.035 m langen Abschnitt verursachen Gesamtkosten von ca. 1.100.000 Euro, davon etwa 
35.000 Euro Grunderwerbskosten.  
 
Die Marktgemeinde hat mit dem Grunderwerb begonnen. Falls dieser im Sommer 2017 
abgeschlossen werden kann, wäre ein Baubeginn 2018 möglich. Der Haushaltsansatz für 
die Baukosten soll abhängig vom Grunderwerb für 2018 auf 0 € oder ca. 2/3 der Gesamt-
baukosten, d.h. 650.000 € festgesetzt werden. Bis zu den Haushaltsberatungen wird dies 
bekannt sein. 
 
 
Priorität 1 (Grunderwerb)  
Priorität 2 (Bau) 
 

I-Nr.  910-14-007 Bau PR`17 

PR`18 

150.000 € 

150.000 € 
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1.13 EBE 18, Pumpenhaus Markt-Schwaben, Erneuerung der elektrischen Anlagen 

Az.:15/631 -3/2 EBE 18 -19 - 

 910-18-006   PR`17 

PR`18 

25.000 € 

15.000 € 

 
Die 31 Jahre alte Anlage ist sehr wartungsanfällig. Sie entspricht nicht mehr den Sicher-
heitsbestimmungen. Deshalb muss die elektrische Anlage erneuert werden. Die Maßnah-
me wurde mehrmals verschoben. Sie ist nun für 2018 vorgesehen. Der Mittelansatz ba-
siert nicht mehr auf einer Kostenschätzung, sondern auf einem Angebot. Das Programm 
soll 2017 fertig gestellt werden.  
 
Priorität 1   
 
 

1.14 EBE 20, Geh- und Radweg südlich von Frauenneuharting, bis Abzw. Lauterbach 
Az.:15/631 -3/2  - EBE 20 -31 - 
 
 

 

Die Gemeinde hat vorgeschlagen, vom nördlichen OE Frauenneuharting bis zur Abzwei-

gung der GV-Straße nach Lauterbach einen Geh-und Radweg parallel zur Kreisstraße zu 

errichten. Aus Gründen der Verkehrssicherheit ist dieser Weg notwendig. Die Gemeinde 

führt den Grunderwerb durch. Unmittelbar am Ortseingang sind Baumaßnahmen geplant 

(Kinderhaus Frauenneuharting). Die Zufahrt wird von der Gemeinde bereits so gestaltet, 

dass der künftige Radweg problemlos angeschlossen werden kann. Die Realisierung des 

Programms soll 2017 erfolgen.  

I-Nr.  910-20-010  PR`17 30.000 € 
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Priorität 2 

 
 

 

1.15 EBE 20 am Anschluss EBE 10, Kostenbeteiligung bei Wiederherstellung Aufgra-
bung Wasserleitung  

 
Az.:15/631 -3/2  - EBE 20 -31 - 
 
 

 

Die Gemeinde hat eine Wasserleitung verlegt. Sie muss die Kreisstraße wiederherstellen. 

Es bot sich an, den betroffenen Bereich nicht nur zu „flicken“, sondern ohnehin erforderli-

che Sanierungen mit zu erledigen. Über die leitungsbedingte Wiederstellung hinaus wer-

den ca. 50 T€ benötigt. Die Kosten werden aus anderweitig nicht verbrauchten Mitteln des 

Straßenbauprogramms abgedeckt. Für 2018 ist kein eigener Ansatz erforderlich. 

 

Priorität 1 (Abwicklung) 

 

 
 
 

I-Nr.  910-20-?  PR`17 0 € 
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2. Neubaumaßnahmen im Straßenbauprogramm die 2018 begonnen werden sollen 
 

 
2.1. Maßnahmen auf Grund der ZEB  

 
 

Bislang sind die ersten 5 Maßnahmen der ZEB-Liste durchgeführt. Eine weitere Maß-

nahme wird noch 2017 erledigt. Im Jahr 2018 sind 2 ZEB-Maßnahmen vorgesehen (EBE 

17 – Sanierung Weißenfeld-Parsdorf und EBE 20 – Deckenbau Steinhöring – EBE 6). 

2.1.1 EBE 17,.Sanierung Weißenfeld-Parsdorf  

Az.:Z4/631 -3/2 EBE 17 -38- 
 910-20-NEU  Bau PR`18 

 

300.000 € 

€ 

 

Die Maßnahme steht in der ZEB auf Rang 7. Sie sollte im nächsten Jahr durchgeführt 

werden.  

 
Priorität 1  
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2.1.2 EBE 20, Sanierung von Steinhöring bis zur EBE 6 

Az.:Z4/631 -3/2 EBE 20 -35- 
 910-20-NEU  Bau PR`18 

 

1.000.000 € 

€ 

 

Bei der Zustandsbewertung lagen die Abschnitte der EBE 20 auf den Plätzen 17, 19 und 

27bis 30 (Kategorie: Beobachtung) Die EBE 20 war daher nicht in die höchste Priorität 

eingestuft worden. Mittlerweile haben sich aber unerwartet schnell und umfangreich we-

sentliche Verschlechterungen des Zustandes ergeben. Eine Sanierung und Bestandsver-

besserung sollte daher schon 2018 durchgeführt werden. Die wirtschaftlichste Lösung ist, 

den gesamten Streckenzug auf einmal zu sanieren. 

 
Priorität 1  
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2.2 EBE 08, Bahnübergang bei Wiesham  
2.3  

Az.:Z4/631 -3/2  - EBE 09 -23 - 
 
 
 
Die Kreisstraße EBE 8 kreuzt die Eisenbahnstrecke 5710 von Grafing nach Wasserburg 

in Bahn-km 3,544 höhengleich. Der Bahnübergang ist technisch gesichert. Aus Gründen 

der Sicherheit und der Abwicklung des Verkehrs ist es erforderlich, am Bahnübergang die 

vorhandene technische Sicherung zu ändern und den Bahnübergang im Bereich der 

Räum- und Aufstellfläche zu verbreitern. Es sich hierbei um die Änderung einer Kreuzung 

im Sinne der §§ 3,13 Abs.1 EKrG  

 

Die Maßnahme kostet nach Berechnung der DB ca. 870 T€, die zu je einem Drittel Bahn, 

Bund und Landkreis tragen. Eine entsprechende Kreuzungsvereinbarung wurde von der 

DB entworfen und mit der Bitte um Unterzeichnung zugesandt.  

 

Die Maßnahme ist voraussichtlich zuschussfähig. 

 
Priorität 1  

 
 

I-Nr.  910-08-NEU Bau 
Zuschuss 

PR`18 290.000 € 
-145.000 € 



 Seite 35  

 
 

2.4 EBE 09, OD Grafing, Anteil an den Kreuzungskosten für den Knotenpunktumbau 
am Marktplatz.  

2.5  
Az.:Z4/631 -3/2  - EBE 09 -23 - 
 
 
 
Die geänderten Verkehrsströme, die sich mit der Eröffnung der Ostumgehung Grafing er-

geben, haben auch Auswirkungen auf den erforderlichen innerstädtische Straßenausbau. 

Änderungen betreffen auch die Einmündungsbereiche in den Marktplatz Grafing. Nach 

dem BayStrWG muss sich der Landkreis an den Kosten für den Knotenpunktumbau betei-

ligen.  

 
Priorität 1  
 

 

 

I-Nr.  910-09-NEU Bau PR`18 80.000 € 
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2.4 EBE 13, Neubau der Viehtrift bei Wildenholzen, Gde. Bruck 
 

Az.:Z4/631 -3/2  - EBE 13 -41 - 
 
 
 
Es handelt sich um einen Wellstahldurchlass mit Korrosion im Bereich der Sohle. Die Brü-

ckenbauabteilung wird mit den Landwirt sprechen, ob dieser für den Viehtrieb noch ge-

nutzt wird. Ggf. wird im Anschluss die Maßnahme festgelegt. 2017 sollten die Kosten er-

mittelt werden. Die Ausführung war für 2018 geplant. Die Maßnahme wurde um ein Jahr 

verschoben. 

 

Priorität 2 
 
 

2.6 EBE 20, Verkehrssicherung am Bachkramerweg 
2.7  

Az.:Z4/631 -3/2  - EBE 20-33 - 
 
 
 
Die Gemeinde Steinhöring will an der Kreuzung Bachkramerweg/EBE 20 die Verkehrssi-

cherheit u.a. mit einer Querungshilfe verbessern. Der Landkreis hat den für solche Fälle 

vorgesehenen pauschalen Zuschuss von 18.000 € angeboten.  

 

Die Gemeinde hat angesichts der hohen Kosten der Maßnahme um einen höheren Zu-

schuss gebeten. Der Zuschussantrag und eine mögliche Änderung der Bezuschussung ist 

ebenfalls auf der Tagesordnung der heutigen ULV-Sitzung. Der Zuschussbetrag des 

Landkreises kann sich danach noch ändern. 

I-Nr. NEU 910-13-NEU 
 

Bau PR`18 0 € 

I-Nr. NEU 910-20-NEU 
 

Bau PR`18 18.000 € 
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Sinnvoll wäre es wenn die gewünschte Querungsinsel der Gemeinde Steinhöring unmit-

telbar vor der Sanierung der EBE 20 gebaut werden könnte. 

 

Priorität 1 
 

 

2.6 EBE 01 bis EBE 20; Kleinflächenprogramm 

 
Az.:Z4/631 -3/1  

 

 

 

Für kleinflächige Arbeiten zur Bestandsverlängerung an verschiedenen Kreisstraßen nach 

der Winterperiode sollten 50.000 Euro eingeplant werden. Die Flächen werden im Früh-

jahr 2018 festgelegt. 

 

Priorität 1 

 

 

2.8 EBE 01 bis EBE 20; Kleinmaßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 

2.9  
Az.:Z4/631 -3/1  

 

 

 

Für Sofortmaßnahmen an den von der Unfallkommission festgestellten Mängeln an Stra-

ßenausstattung, Markierung oder mangelnden Griffigkeit sollte ein Programm mit einem 

Umfang von 50.000 € zur Verfügung gestellt werden. Die Einzelmaßnahmen sind jeweils 

mit der Kreisstraßenverwaltung im LRA EBE abzusprechen. 

 

Priorität 1 

 

 

2.8 Lichtsignalanlagen 

Az.:15/631 -3/1  

 

 

 

Für die Erneuerung von Lichtsignalanlagen werden pauschal 15.000 Euro eingeplant. 

 

Priorität 3 

 

 

I-Nr.  910-0001 Bau PR`18 50.000 € 

 

I-Nr.  910-0001 Bau PR`18 50.000 € 

 

I-Nr.  910-0007 Bau PR`18 15.000 € 
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3. Maßnahmen der weiteren Jahre im Straßenbauprogramm 2018 

 

Für Maßnahmen der weiteren Jahre sind keine Mittel im Haushalt einzuplanen. Im Fi-

nanzplan (Jahre 2019 bis 2020) sollen entsprechende Mittel ausgewiesen werden. 

 

3.1 Maßnahmen auf Grund der ZEB 

 

Abschnitt von km nach km Länge in m 

EBE 12 5.100 5.600 500 

EBE 09 0 900 900 

EBE 10 600 1.200 600 

 

Vorstehende Maßnahmen sind bis 2020 umzusetzen. Bislang ist nur eine ZEB-

Maßnahme für 2017 vorgesehen.  

 
3.2 EBE 01, Poing, Erneuerung der Fahrbahndecke Gruber Straße  
 

Az.:15/631 -3/2  - EBE 01 -13 - 
 
 
 
Die Maßnahme würde ca. 350 T€ kosten. Aufgrund der Einstufung der Zustandsbe-
wertung kann die Maßnahme zurück gestellt werden. 
 
Priorität 3 (Bau) 
 
 

3.3 EBE 04, Radweg Weißenfeld - Wolfesing (Bauabschnitt Ost)  
 

Az.:Z4/631 -3/2 EBE 4 - 17 - 
I-Nr. 910-04-002 

 
   

 
Für 2018 sind keine Mittel eingeplant. 
 
Priorität 3 
 
 

3.4 EBE 10, Deckenbau bei Moosen  
 

Az.:Z4/631 -3/2 EBE 10 - 13 - 
I-Nr. 910-10-NEU 

 
   

 
Es ist  vorerst noch nicht notwendig diesen Bereich zu sanieren, die Straße ist hier 
lediglich im Gebrauch schlecht da sehr uneben und zu schmal. Wenn, dann würde 
hier ein Vollausbau aufgrund der Trassierung und geringen Breite erforderlich wer-
den, welcher jedoch aufgrund der geringen Verkehrsstärke nicht gerechtfertigt wäre. 
 
Priorität 3 
 

I-Nr.  910-01-013 
 

Bau   
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3.5 EBE 12, Sanierung der Brücke über die Moosach, Gde. Moosach 
 

Az.:Z4/631 -3/2  - EBE 12 -14 - 
 
 
 
Die turnusgemäßen Überprüfungen haben ergeben, dass der gesamte Überbau der 

51 Jahre alten Brücke (Fahrbahn, Kappen und Geländer) entfernt, die Abdichtungen 

erneuert und der Überbau wieder neu aufgebaut werden müsste. Es ist mit Kosten 

von 200.000 € zu rechnen. Das Straßenbauamt war mit der Durchführung der Maß-

nahme beauftragt. Im Rahmen der Bauvorbereitung wurde die Dringlichkeit der Maß-

nahme durch das StBA Rosenheim erneut überprüft und festgestellt, dass erheblich 

mehr Mittel benötigt würden. Wirtschaftlicher ist es – ohne Sicherheitseinbußen - die 

Brückensanierung zurückzustellen und später einen Ersatzneubau zu errichten. Die-

ser wird  bis 2026 erforderlich 

 

Priorität 3 
 

EBE 12 Brücke über die Moosach 
 

 
 

I-Nr.  910-12-003 
 

Bau PR`17 
PR´18 

50.000 € 
0 € 
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3.6 EBE 12, Sanierung nördlich von Altenburg 
 

Az.:Z4/631 -3/2 Radwege 
I-Nr. 910-12-NEU 

 
   

 
Für 2018 sind keine Mittel eingeplant.  
 
Priorität 3 
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3.7 EBE 13, Radweg Nördl. Ortseinfahrt Glonn - Abzweigung Herrmannsdorf 
 

Az.:Z4/631 -3/2 Radwege 
I-Nr. 910-04-002 

 
   

 
Für 2017 sind keine Mittel eingeplant.  
 
Priorität 3 
 
 

3.8 EBE 14, Radweg von Glonn nach Egmating 
 

Az.:Z4/631 -3/2 Radwege 
I-Nr. 910-14-??? 

 
   

 
Der Grunderwerb soll vorbereitet werden. Mittel werden vorerst nicht eingeplant. 
 
Priorität 3 
 
 

3.9 EBE 14, OD Kastenseeon – Deckenbau 
 

Az.:13/631 -3/2  - EBE 14 -29 - 
 
 
 
Nach dem Neubau der Entwässerung (vgl. 1.13) muss die Fahrbahn saniert und ver-

stärkt werden. Dafür sind ca. 80 T€ nötig. 

 

Priorität 3 
 
 

3.10 EBE 14, OD Glonn – Hangstabilisierung 
 

Az.:13/631 -3/2  - EBE 14 -29 - 
 
 
 
Die Gemeinde möchte ein neues Rotkreuzhaus bauen. In diesen Bereich befindet sich 

ein Hang welcher stabilisiert werden muss, der Landkreis beteiligt sich an den Kosten  

 

Priorität 3 
 
 

3.11 EBE 17, Verlegung der Kreisstraße in Vaterstetten, Höhe Wendelsteinstraße 
 

Az.:15/631 -3/2  - EBE 17 -36 - 
 
 
 
Die Gemeinde Vaterstetten plant die Verlegung der Kreisstraße um zusätzliche Flä-
chen unmittelbar östlich des Rathauses zu gewinnen. Die neue Trasse wird nach Fer-
tigstellung an den Landkreis übergeben. Sämtliche Kosten trägt die Gemeinde. Die 

I-Nr. NEU 910-14-009 
 

Bau PR`18 0 € 

I-Nr. NEU 910-14-NEU 
 

Bau PR`18 0 € 

I-Nr.  entbehrlich    
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entbehrlichen Flächen gehen auf die Gemeinde über.  
 
Die geplante Verlegung ist derzeit zurückgestellt. 
 
Priorität 3 

Auswirkung auf Haushalt: 

Bei Umsetzung des Straßenbauprogramms 2018 sind im Haushalt 2018 Investitionen in Hö-

he von Netto 4.006.000 € einzuplanen. 

 

II. Beschlussvorschlag: 

Dem ULV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 

 

A. Das Straßenbauprogramm 2018 wird wie folgt festgestellt: 

1. Fortführungsmaßnahmen im Straßenbauprogramm 2018 

Lfd 
Nr. 

Kreis-
Straße 

Nr.  Maßnahme Netto-
kosten HH 

2018 

 EBE 13 Deckenbau Glonn – Bruck (ZEB) 80.000 

2 EBE 1 OD Anzing – Schulstraße 125.000 

4 EBE 4 Radweg Weißenfeld - Wolfesing, (Bauab-
schnitt-West) 

0 

5 EBE 4 Ortsumgehungen Weißenfeld und Parsdorf 0 

7 EBE 6 Radweg von EBE 20 bis B-12 150.000 

8 EBE 8 Umbau der Kreuzung EBE 08 St 2089 

Zuschuss 

200.000 

- 80.000 

9 EBE  8 Ausbau zw. Nettelkofen und St 2089  80.000 

 EBE 9 Lichtzeichenanlage beim Ägidiusweg in Gra-
fing 

0 

10 EBE 9 Ausbau der Kreisstraße zwischen Haging und 
Jakobneuharting – Abschnitt Schaurach 

880.000 

11 EBE 12 Sanierung der Brücke über die Moosach, Gde. 
Moosach 

0 

12 EBE 13 Hangsanierung am südl. Ortsende von Glonn 0 

14 EBE 14 Straßenentwässerung Ortsdurchfahrt Kasten-
see 

0 

15 EBE 18 Ausbau Markt Schwaben - Landkreisgrenze 
Überführung über die FTO und Ausbau OE 
Mkt.Schwaben bis FTO 

700.000 

16 EBE 18 Pumpenhaus Markt-Schwaben, Erneuerung 
der elektrischen Anlagen 

15.000 

17 EBE 20 Geh- und Radweg südlich von Frauenneuhart-
ing, bis Abzw. Lauterbach 

30.000 

 EBE 20 EBE 20 am Anschluss EBE 10, Wiederherstel-
lung Aufgrabung Wasserleitung 

50.000 
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2. Neubaumaßnahmen im Straßenbauprogramm 2018 

Lfd 
Nr. 

Kreis-
Straße 

Nr.  Maßnahme Nettokos-
ten HH 2018 

 EBE 17 Sanierung Weißenfeld - Parsdorf 300.000 

 EBE 20 Abersdorf bis EBE 6, Deckenverstärkung, 3,5 
km (ZEB) 

1.000.000 

2 EBE 8 Bahnübergang bei Wiesham 

Zuschuss 

290.000 

- 145.000 

3 EBE 9 OD Grafing, Knotenpunktumbau am Markt-
platz 

0 

4 EBE 13 Neubau der Viehtrift bei Wildenholzen, Gde. 
Bruck 

0 

5 EBE 20 Verkehrssicherung am Bachkramerweg 18.000 

   Kleingeräte 10.000 

   Geräteträger 110.000 

   Streuautomat 35.000 

   Leitpfostenwaschgerät 18.000 

6 EBE 1-
20 

Kleinflächenprogramm 50.000 

6 EBE 1-
20 

Kleinmaßnahmen zur Erhöhung der Verkehrs-
sciherheit 

50.000 

8 EBE 1-
20 

Lichtsignalanlagen pauschal 15.000 

3. Maßnahmen der weiteren Jahre im Straßenbauprogramm 

Lfd 
Nr. 

Kreis-
Straße 

Nr
.  

Maßnahme Nettokos-
ten HH 2018 

1   Dringende Maßnahmen auf Grund der ZEB 0 

2 EBE 1 Erneuerung der Fahrbahndecke Gruber Straße 0 

3 EBE 4 Radweg Weißenfeld – Wolfesing (Bauabschnitt 
Ost) 

0 

4 EBE 10 Deckenbau bei Moosen 0 

5 EBE 12 Sanierung nördlich von Altenburg 0 

6 EBE 12 Sanierung der Brücke über die Moosach, Gde. 
Moosach 

0 

7 EBE 13 Radweg Nördl. Ortseinfahrt Glonn - Abzweigung 
Herrmannsdorf 

0 

8 EBE 14 Radweg von Glonn nach Egmating 0 

9 EBE 14 OD Kastenseeon – Deckenbau 0 

10 EBE 14 Glonn - Hangstabilisierung 25.000 

11 EBE 17 Verlegung der Kreisstraße in Vaterstetten, Höhe 
Wendelsteinstraße 

0 
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B, Dem Kreistag wird empfohlen die zur Umsetzung dieses Programms erforderlichen 

Mittel in den Haushalt einzustellen. An Ausgaben sind zu planen 4.231.000 € 

Es werden Zuschüsse erwartet von 225.000 € 

Die Nettobelastung des Kreishaushalts beträgt somit 4.006.000 € 

 
 

 

gez. 
 
 
Johannes Dirscherl 


