
Anl. 1 zur SiVo 2019/3371
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GYM GRA Kleine Aula & Generalsanierung Altbau

GYM VAT Ausbau auf 1.500 Schüler / Halleneinheit

RS EBE Teilerneuerung Verwaltung & Aufstockung

BSZ GRA Errichtung Berufsschulzentrum B

GYM POI Errichtung Gymnasium Poing B

GYM KIR Erweiterung für 1.200 Schüler B

SFZ GRA Erweiterung / SFK B

SFZ POI Erweiterung B

RS VAT Auflösung Zweckverband

GYM MSW Generalsanierung Bauteil D B

Legende: B Beschluss im SFB Sg. 11 Masterplan ursprünglich

Fertigstellung Sg. 13 Veränderungen

Ursprüngliche Zeitschiene Masterplan
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