
Seite 1 

zum Kreistag am 24.10.2022, TOP 11 
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen. 

Landkreis Ebersberg Ebersberg, 12.10.2022 

Az.  Zuständig: Martin Riedl,  08092 823-621 

Vorgesehene Beratungsreihenfolge 
Kreistag am 24.10.2022, Ö 

 

Radwege und Straßenbau; Genehmigung Kostensteigerung 

 

Sitzungsvorlage 2022/0789/1 

I. Sachverhalt: 

Diese Angelegenheit wurde bereits behandelt im 
KSA- Ausschuss am 10.10.20222, TOP Ö11 

 
Am 06.07.2022 wurde im ULV- Ausschuss das Radwege- u. Straßenbauprogramm 2023 

vorgestellt. Bei verschiedenen Projekten kommt es dabei bei den geplanten Investitionen zu 

Kostenmehrungen über 200.000 €, welche durch den Kreis- und Strategieausschuss und 

dem Kreistag genehmigt werden müssen.  

 

Nachfolgend die Auflistung mit der entsprechenden Begründung der Kostenmehrungen.  

 

Inv.Nr. 910-0018 LKW- Beschaffung für Straßenmeisterei 

Die Kostensteigerung der Maßnahme beträgt 275.000 €, von bisher 225.000 €, auf 500.000 

€ (Finanzplanung 2024) 

 

Begründung: 

In der Finanzplanung 2023 wurden pauschal 225.000 € für eine Ersatzbeschaffung einge-

stellt, ohne dass ein Fahrzeug definiert war. Nun wird die Ersatzbeschaffung eines neuen 3-

Achs LKW, zusätzlich Anbaugeräte, angestrebt, der auf Grund seiner höheren Leistung beim 

Winterdienst größere Räumschleifen (d.h. weitere Strecken) abdecken kann. Dies senkt mit-

telfristig die Betriebs- und Personalkosten, da zusätzliche Einsätze reduziert werden können. 

Außerdem sind in den Mehrkosten die zu erwartenden Preissteigerungen mit einkalkuliert.  

 

Inv.Nr. 910-01-013 EBE 1, Deckensanierung OD Poing mit Erneuerung von Fahrbahn, 

Geh- u. Radweg 

 

Die Kostensteigerung der Maßnahme beträgt 2,09 Mio. €, von bisher 400.000 €, auf insge-

samt 2,49 Mio. € (Finanzplanung bis einschl. 2025), abzüglich erwarteter Zuschüsse vom 

Land 1,05 Mio. €. 
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Begründung:  

Bisher waren für das Projekt nur pauschale Kosten für eine Vorplanung und Deckensanie-

rung angesetzt. Nach der Erstellung einer Machbarkeitsstudie wurden nun die tatsächlich zu 

erwartenden Planungs- und Baukosten eingestellt. Es geht hier mittlerweile auch um die Re-

alisierung eines beidseitigen Radwegekonzeptes und um den geplanten Radschnellweg 

München Markt Schwaben, der hier entlangführen soll. Dieser wird auch entsprechend hoch 

gefördert, auch die Gemeinde Poing beteiligt sich am Gesamtprojekt.     

 

 

Inv.Nr. 910-05-005 EBE 5, Radweg Schwaberwegen- Anzing 

Die Kostensteigerung der Maßnahme beträgt 1,14 Mio. €, von bisher 2,12 Mio. €, auf insge-

samt 3,26 Mio. € (Finanzplanung bis einschl. 2024), abzüglich erwarteter Zuschüsse vom 

Land 1,95 Mio. €. 

 

Begründung:  

Die bisherige Kostenschätzung basierte nur auf einer Vorplanung. Der Bau ist aufwändiger 

als ursprünglich angenommen. Im Bereich der zu entsiegelnden Fahrbahn befindet sich 

teerbelastetes Aushubmaterial, das extra entsorgt werden muss. Dazu kommen die Kosten 

für eine aufwändigere Entwässerung in den bebauten Ortsteilen Niederried, Hl. Kreuz und 

Unterasbach und das Befestigen von Böschungen mit Beton- L- Steinen.   

 

 

Inv.Nr. 910-05-006 EBE 5, Deckensanierung OD Forstinning 

Die Kostensteigerung der Maßnahme beträgt 450.000 €, von bisher 480.000 € auf insgesamt 

930.000 € (Finanzplanung bis einschl. 2024).  

 

Begründung: 

Ursprünglich war nur die Sanierung auf dem östlichen Teil der OD Forstinning geplant, von 

der Abzweigung Moosstraße bis zur B 12. Auf Grund eines Wasserleitungsbaus und der 

schlechten Beschaffenheit der Fahrbahn wird nun 2024 auch der westliche Teil bis Schwa-

berwegen saniert.  

 

 

Inv.Nr. 910-09-007 EBE 9, Ausbau zwischen Haging u. Jakobneuharting 

Die Kostensteigerung der Maßnahme beträgt 990.000 €, von bisher 1,58 Mio. €, auf insge-

samt 2,57 Mio. € (Finanzplanung bis einschl. 2024), abzüglich erwarteter Zuschüsse vom 

Land 500.000 € (zusätzlich 500.000 € Zuschuss in den Folgejahren, die in der Finanzpla-

nung noch nicht enthalten sind). 

 

Begründung:  

Die Kostenschätzung für das Projekt, stammte aus einer Vorplanung aus dem Jahr 2015, 

und war daher nicht mehr aktuell. Sie wurde an die aktuelle Planung angepasst und auch die 

allgemeinen Preissteigerungen wurden mit eingerechnet.  
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Inv.Nr. 910-18-004 EBE 18, Ausbau Markt Schwaben bis FTO  

Die Kostensteigerung der Maßnahme beträgt 220.000 €, von bisher 2,23 Mio. €, auf insge-

samt 2,45 Mio. € (Finanzplanung bis einschl. 2024), abzüglich erwarteter Zuschüsse vom 

Land 910.000 €. 

 

Begründung:  

Die Kostenschätzung für das Vorhaben, stammte aus dem Jahr 2019 und wurde der aktuel-

len Preisentwicklung angepasst.  

 

 

Der Kreis- und Strategieausschuss hat in seiner Sitzung am 10.10.2022 folgenden Be-

schluss gefasst: 

 

1. Den Kostenmehrungen der folgenden Maßnahmen beim Radwege- und Straßenbau 

wird zugestimmt: 

 

 1.5 Inv.Nr. 910-09-007 

  EBE 9: Die Kosten für den Ausbau zwischen Haging u. Jakobneuharting 

  werden um 990.000 € auf 2,57 Mio. erhöht. 

angenommen    Ja 8  Nein 4  Anwesend 12 

 

 1.1.  Inv.Nr. 910-0018 

  Die Kosten für die LKW- Beschaffung bei der Straßenmeisterei werden  

  um 275.000 € auf 500.000 € erhöht. 

 1.2.  Inv.Nr. 910-01-013 

  EBE 1: Die Kosten bei der Deckensanierung OD Poing mit Erneuerung v

  von Fahrbahn, Geh- u. Radweg werden um 2,09 Mio. € auf 2,49 Mio. €  

  erhöht. 

 1.3.  Inv.Nr. 910-05-005 

  EBE 5: Die Kosten beim Radweg Schwaberwegen- Anzing werden um  

  1,14 Mio. € auf 3,26 Mio. € erhöht. 

 1.4.  Inv.Nr. 910-05-006 

  EBE 5: Die Kosten bei der Deckensanierung OD Forstinning werden um 

  450.000 € auf 930.000 € erhöht. 

 1.6  Inv.Nr. 910-18-004 

  EBE 18: Die Kosten für den Ausbau Markt Schwaben bis FTO werden um 

  220.000 € auf 2,45 Mio. € erhöht. 

 

2. Die neuen Investitionskosten werden im Haushalt 2023 ff veranschlagt und im Rah-

men des Haushalts 2023 beschlossen. 

angenommen   Ja 11  Nein 1  Anwesend 12 
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Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
 

  ☐ ja, positiv 

  ☐ ja, negativ 

  ☒ nein 

Auswirkung auf den Haushalt: 
 

HH- Jahr Kostensteigerungen  Gesamtkosten Erwartete Zuschüsse 

2023 610.000 € 5,44 Mio. € 0 € 

2024 3,525 Mio. € 5,595 Mio. € 1,4 Mio. € 

2025 1,03 Mio. € 1,03 Mio. € 2,01 Mio. € 

 

II. Beschlussvorschlag: 

Dem Kreistag wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 

 

1. Den Kostenmehrungen der folgenden Maßnahmen beim Radwege- und Stra-
ßenbau wird zugestimmt: 
 
1.1. Inv.Nr. 910-0018      

Die Kosten für die LKW- Beschaffung bei der Straßenmeisterei werden um 
275.000 € auf 500.000 € erhöht.  
 

1.2. Inv.Nr. 910-01-013  
EBE 1: Die Kosten bei der Deckensanierung OD Poing mit Erneuerung von 
Fahrbahn, Geh- u. Radweg werden um 2,09 Mio. € auf 2,49 Mio. € erhöht. 

 
1.3. Inv.Nr. 910-05-005  

EBE 5: Die Kosten beim Radweg Schwaberwegen- Anzing werden um 1,14 
Mio. € auf 3,26 Mio. € erhöht.  

 
1.4. Inv.Nr. 910-05-006  

EBE 5: Die Kosten bei der Deckensanierung OD Forstinning werden um 
450.000 € auf 930.000 € erhöht.  

 
1.5. Inv.Nr. 910-09-007  

EBE 9: Die Kosten für den Ausbau zwischen Haging u. Jakobneuharting wer-
den um 990.000 € auf 2,57 Mio. erhöht.  

 
1.6. Inv.Nr. 910-18-004  

EBE 18: Die Kosten für den Ausbau Markt Schwaben bis FTO werden um 
220.000 € auf 2,45 Mio. € erhöht.  
 

2. Die neuen Investitionskosten werden im Haushalt 2023 ff veranschlagt und im 
Rahmen des Haushalts 2023 beschlossen. 

 

gez. 
Martin Riedl 


