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TERMINE

2

AKTUELLER BAUZEITENSTAND

Seit Ende 2020 läuft die Bauphase der Erweiterung II – insgesamt 30 Monate

Der geplante Bauablauf ist inzwischen von Verzögerungen betroffen.

Gründe:

- Allgemeine Entwicklung am Bau (Pandemie, Krieg) wirken sich aus durch:

- Materialengpässe

- verlängerte Lieferzeiten

- Fachkräftemangel und Auftragsstau bei den Firmen

Folgen:

- Terminverzögerungen mit Auswirkung auf Folgegewerke

- Ablauf der Vertragsfristen

- Verlängerung von Vorhaltezeiten (z. B. Baustelleneinrichtung, Gerüste)

- Mehrkostenankündigung der Firmen
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TERMINE

3

AKTUELLER BAUZEITENSTAND

Gestörter Bauablauf beim Innenausbau:

- Problematische Gewerke:
z. B. Trockenbauarbeiten, Brandschutzelemente, Lüftungsinstallation:
Die Arbeiten werden teilweise stark verzögert ausgeführt. Die Firmen halten sich 
weitgehend nicht an zugesagte Terminabsprachen oder besetzen die Baustelle 
unzureichend.  

- Auswirkungen auf alle Folgegewerke

Verzögerungen Fassadenarbeiten:

- Witterungsbedingt längere Ausführungsphase Klinkerarbeiten lösen Verschiebungen bei 
den Außenanlagen aus, haben aber keine Auswirkung auf verzögerte Fertigstellung.

TERMINE

4

AKTUELLER BAUZEITENSTAND

Ehemaliger Tiefhof:

- Die Anschlussarbeiten an den Bestand waren aufgrund statischer Probleme aufwendiger 
und dauerten länger. Die Fertigstellung der Außenanlagen im Pausenhof ist dadurch 
jedoch nicht verzögert

Außenanlagen:

- Der Lehrerparkplatz ist seit Ende 2022 planmäßig fertiggestellt.
Die Arbeiten im Pausenhof werden zum Schuljahresbeginn soweit fertiggestellt, dass die 
neue Pflasterfläche genutzt werden kann.
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TERMINE

5

AKTUELLER BAUZEITENSTAND

Maßnahmen zur Optimierung der Bauabläufe:

- Intensive Kommunikation mit den beteiligten Firmen zur Abstimmung neuer 
Terminschienen und aktuell möglicher Einsatzbereiche

- Änderung der Gewerkeabfolge – Vorziehen von Arbeiten (z. B. Boden vor Decke)

- Ausführungsänderung (z. B. Spachteln statt Verputzen)

- Zusätzliche Maßnahmen: Bereitstellung Flächengerüst zur Montagebeschleunigung
(z. B. Mehrzweckraum)

Auswirkung auf Fertigstellungstermin:

- Laut aktuell überarbeitetem Zeitplan muss mit einer Verzögerung von ca. 4 Monaten bis 
zur möglichen Fertigstellung im November/Dezember 2023 gerechnet werden. 

TERMINE

6

WESENTLICHE MEILENSTEINE

01 5 602 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

2021

Erdarbeiten

Kanalarbeiten 

Aushub

5 6

2022
01

Start Rohbauarbeiten

Start Rohinstallation TGA

03 04 05 06 07 08 09 10 11 1202

2020

Start Innenausbau

121110

Einrichtung der Baustelle

Abbrucharbeiten

Stellung 

Fluchttreppenturm

RichtfestSpatenstich

Außenhülle geschlossen

Start Klinkerfassade

PV-Module

Rohbau Tiefhof
Lehrerparkplatz
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TERMINE

7

WESENTLICHE MEILENSTEINE

01 5 602 03 05 06 07 08 12

2023

Geplante Fertigstellung 

Trockenbau 

-> Verzögerungen

um ca. 4 Monate
Auswirkungen auf alle 
Folgegewerke

Geplante Fertigstellung 

Fassadenarbeiten

-> Verzögerungen

um  ca. 3 Monate
Auswirkungen v. a. auf 
Außenanlagen, 
Gerüststandzeiten

Geplante 

Nutzungsaufnahme

11 121003 08 09070605040201

Aktuell anvisierte 

Fertigstellung November 

2023

Start Außenanlagen Pausenhof nutzbar

KOSTEN

8

KOSTENPROGNOSE

Das veranschlagte und genehmigte Budget für die Gesamtmaßnahme liegt derzeit bei 
brutto 21.910.000 € einschl. Risikoansatz für Unvorhergesehenes und Planungsunschärfe.

Das Teilbudget für KSt 900 beträgt 20.689.000 €.

Auswirkung auf Kosten durch:

- Starke Kosten Indexsteigerungen seit Kostenberechnungsstand (III: Quartal 2019) 
wirkten sich auf die letzten Vergaben aus.

- Änderungsanträge und gerechtfertigte Nachträge erhöhen die Baukosten.

- Weitere Nachträge, Ankündigung vom Mehrkosten wegen Materialpreissteigerung und 
Bauzeitverlängerung liegen vor und sind in Prüfung. Konkrete Zahlen können noch nicht 
beziffert werden.

Lt. Kostenprognose wird das Budget nicht ausreichen und muss erhöht werden.
Die Kostenaufstellung wird in der nächsten Sitzung des LSV vorgestellt.
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VORSTELLUNG DER BAUSTELLEVORSTELLUNG DER BAUSTELLE
DERZEITIGER STAND BAUSTELLE – JUNI 2023DERZEITIGER STAND BAUSTELLE – JUNI 2023

9

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

10
Arbeiten Klinkerfassade – mit Wintereinschränkungen

DEZEMBER 2022
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VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

11
Ausbauzustand – Trockenbau, Estrich in den Obergeschoßen

JANUAR/FEBRUAR 2023

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

12
Ausbauzustand Mehrzwecksaal - Geländermontage

JANUAR/FEBRUAR 2023
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VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

13
Einbau Brandschutztor zwischen Foyer und Treppenhaus

JANUAR/FEBRUAR 2023

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

14
Einbau Heizestrich UG und EG

MÄRZ 2023
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VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

15
Türelemente in den Fluren – Deckunterkonstruktion – viele Meter Kabel

MÄRZ 2023

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

16
Mehrzwecksaal - Unterkonstruktion Holzverkleidung

MÄRZ 2023
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VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

17
Arbeiten in den Außenanlagen – Pausenhof und ehem. Tiefhof

MÄRZ/APRIL 2023

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

18
Pflasterarbeiten Pausenhof

MAI 2023
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VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

19
Trockenbauarbeiten – keine großen Fortschritte

MAI 2023

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

20
Betonwerkstein im Treppenhaus und auf der Galerie

MAI 2023
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VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

21
Geländer in Treppenhaus Nord und Treppenhaus Süd

MAI 2023

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

22
Dachfläche mit PV-Anlage

MAI 2023
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VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

23
Sichtbetonwand Flur – Blick in Klassenraum – Spachtelarbeiten Treppenhaus

JUNI 2023

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

24
Vorbereitung für Bodenbelagsarbeiten – Trockenbau weiterhin verzögert

JUNI 2023
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VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

25
Mehrzwecksaal – Unterkonstruktion Bühne

JUNI 2023

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

26
Ost- und Nordseite mit Parkplatz – Gerüstrückbau Anfang Juli

JUNI 2023
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VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

27
Westfassade ohne Gerüst – Außenanlagen

JUNI 2023

VORSTELLUNG DER BAUSTELLE

28Baustellenkamera Juni 2023

JUNI 2023

Baustellenkamera November 2022
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BESCHLUSSVORSCHLAG

29

DER LSV-AUSSCHUSS WIRD UM KENNTNISNAHME GEBETEN.

21.06.2023

VIELEN DANK FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT!
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