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Landratsamt Ebersberg

Sachgebiet 13
Kreishochbau und Liegenschaften

Franz-Marc-Gymnasium 
und Lena-Christ-Realschule 

Markt Schwaben

Umstellung der Heizung auf Fernwärme - Projektstandsbericht

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 2 Sitzung des LSV-Ausschusses am 26.07.2023

Gegenwärtige Wärmeversorgung 

HZG-Unterzentrale

- Gas-Brennwertkessel

HZG-Hauptzentrale

- Gaskessel

- BHKW

- Fernwärme DN80

(noch nicht in Betrieb) 

Wärmeerzeugung:
HZG-Unterzentrale

- Keine Wärmeerzeuger
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 3 Sitzung des LSV-Ausschusses am 26.07.2023

beschlossene Maßnahmen

Umstellung der Heizung auf Fernwärme:

Anschluss an das Wärmenetz des KUMS AdöR mit einer Volldeckung 
aus der vorgelagerten Nahwärme.

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 4 Sitzung des LSV-Ausschusses am 26.07.2023

Termine

Zeitliche Umsetzung der Maßnahme:

2022

LP1-LP3 Planungsleistungen (bis Entwurf)

2023

LP5 Ausführungsplanung

LP6 Vorbereitung der Vergabe

LP7 Ausschreibungsunterlagen wurden am 12.05.2023 auf den Markt 

gegeben. Zur Angebotsfrist am 31.05.2023 gingen keine wertbaren 

Angebote ein.



Protokollanlage 04 zu TOP 06 ö der 25. 

Sitzung des LSV-Ausschusses am 26.07.2023

3

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 5 Sitzung des LSV-Ausschusses am 26.07.2023

Termine

Es wurde keine weitere Ausschreibungsrunde gestartet, da hierbei keine 

wirtschaftlichen Angebote zu erwarten waren. 

Grund hierfür ist, dass die Leistungen nur innerhalb der Sommerferien 

ausgeführt werden können. 

Erschwerend kommt noch eine veranschlagte Liefer-zeit von ca. 8 – 10 

Wochen für diverse Bauteile hinzu.

LP8 Umsetzung der Maßnahme im Sommer 2023 2024, damit in der 

Heizperiode 2023/2024 2024/2023 die neue Heizung zur Verfügung 

steht.

Die Verwaltung empfiehlt die Ausschreibung, mit dem 

Ausführungszeitraum der Sommerferien 2024, im Herbst 2023 

erneut auf den Markt zu geben.

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 6 Sitzung des LSV-Ausschusses am 26.07.2023

BAFA Förderung

Die Fördermöglichkeiten wurden überprüft und die dafür notwendigen 

BAFA-Anträge gestellt. Der Projektzeitraum für die Abwicklung der 

förderfähigen Maßnahmen beträgt in der Regel 24 Monate.
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 7 Sitzung des LSV-Ausschusses am 26.07.2023

Auswirkungen auf den Klimaschutz

☒ ja, positiv

☐ ja, negativ

☐ nein

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 8 Sitzung des LSV-Ausschusses am 26.07.2023

Auswirkungen auf den Haushalt

Für die Umsetzung der Maßnahme wurde ein Gesamtbudget in Höhe von 

630.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Das Budget der Umstellung der Heizung auf Fernwärme (958-0025INV) 

wird im laufenden Jahr nicht ausgeschöpft. Es werden Haushaltsreste in 

das Haushaltsjahr 2024 übertragen.
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 9 Sitzung des LSV-Ausschusses am 26.07.2023

Beschlussvorschlag

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.


