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Landratsamt Ebersberg

Sachgebiet 13
Kreishochbau und Liegenschaften

Projektstand laufender Baumaßnahmen

Humboldt-Gymnasium Vaterstetten - Erweiterung II

Johann-Comenius-Schule Grafing - Süderweiterung

Dr.-Wintrich-Realschule Ebersberg - Sanierung Verwaltungstrakt 

Dr.-Wintrich-Halle Ebersberg - Sporthalle Umrüstung Lüftungsanlagen 

Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing – Neugestaltung Pausenhofbereich Vorplatz

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 2 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Humboldt-Gymnasium Vaterstetten
Erweiterung II
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 3 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Maßnahmenbeschreibung

(1)Erweiterung der Schulgebäudes für 
1.550 Schüler

(2)Anbau mit Mehrzwecksaal (UG/EG)
NAT-und IT-Fachklassen (1. OG)
15 Klassen-/IT-Räume und 4 Foren für 
moderne Unterrichtsformen (2./3. OG) 

(3)Abriss Interims-Containerbauten

(4)Neugestaltung des Pausenhofs, 
Rückbau des nordseitigen Tiefhofs

(5)Lehrerparkplatz: Erweiterung um 46 
Stellplätze + 2 Behindertenstellplätze

(6)Maßnahmen im Bestand: Umwidmung 
von Klassen-/Fachräumen, 
Umgestaltung Lehrerzimmer

(7)PV-Anlage (99 kWp)

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 4 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Erweiterung II
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 5 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Mehrzwecksaal

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 6 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Mehrzwecksaal
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 7 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Haupttreppe EG

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 8 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Treppenhaus
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 9 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Ausbau Klassenraum

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 10 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Ausbau Klassenraum
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 11 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Flur

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 12 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Nordfassaden
Altbau - Neubau
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 13 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Pausenhof

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 14 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Lehrerparkplatz



Protokollanlage 04 zu TOP 06 ö der 26. Sitzung 

des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

8

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 15 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Kosten und Termine

Kosten:

genehmigtes Budget für Gesamtmaßnahme 21.861.500 € brutto

beantragte Budgeterhöhung für 2024 (6,8%) 1.440.00 € brutto

notwendiges Gesamtbudget

(lt. Kostenprognose vom 05.07.2023) 23.350.000 € brutto

davon KSt 957 22.074.000 € brutto

Termine:

Start Baustelleneinrichtung November 2020

Start Rohbauarbeiten Juni 2021
Start Innenausbau Juni 2022
Nutzungsaufnahme westl. Pausenhof September 2023

voraussichtliche Fertigstellung: März 2024

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 16 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Johann-Comenius-Schule Grafing
Süderweiterung und Umbaumaßnahmen im Bestand
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 17 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Maßnahmenbeschreibung

(1)Süderweiterung des 
Schulgebäudes über 5 
Vollgeschosse (UG-3.OG)

(2)Verlegung und Vergrößerung 
der Schulvorbereitende 
Einheit (SVE) im Bestand

(3)Sanierung der Werkräume 

(4) Erneuerung der WC-Anlagen

(5)Anpassung der Außenanlagen

(6)Umbau des 
Hausmeisterhauses für die 
Stütz- und Förderklasse

(7)Errichtung einer 
Grundwasserwärmepumpe

(8)PV-Anlage (64 kWp)

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 18 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Südfassade
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 19 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Nordfassade

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 20 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Klassenzimmer 
Süderweiterung 
mit neuen 
WC-Bereiche
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 21 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Sanierung Werkräume

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 22 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Sanierung WC-Bereiche Altbau
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 23 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Außenbereich 
Schulvorbereitende 
Einheit (SVE)

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 24 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Grundwasserwärmepumpe
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 25 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Kosten und Termine

Kosten:

genehmigtes Budget für Gesamtmaßnahme 11.730.000 € brutto

Termine:

Abbruch / Rückbau / Demontagen Juni 2022

Neubau Beginn der Rohbauarbeiten Juli 2022

Neubau Fertigstellung Rohbau Dezember 2022

Neubau Beginn Ausbau Januar 2023

Neubau Nutzungsaufnahme Ende 2023

Beginn der Umbauten im Bestand Juli 2023
Fertigstellung Umbauten im Bestand         ca. Mai 2024

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 26 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Dr. Wintrich Realschule Ebersberg
Generalsanierung und Aufstockung Verwaltungstrakt 
mit begleitenden Maßnahmen
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 27 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Maßnahmenbeschreibung

(1)Generalsanierung UG 
(Gartengeschoß) bis 1. OG

(2)Aufstockung 2. OG

(3)Einbau Aufzug Aula

(4)Sanierung anliegende WC-
Kerne

(5)Rückbau Blechcontainer mit 
Bau Versickerungsanlage

(6)Erneuerung Pausenhof Nord 
mit Auffahrt und Entwässerung

(7)Erweiterung BMA 
Klassenzimmer/Brandschutz-
maßnahme Bestand

(8)PV-Anlage (28,40 kWp)

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 28 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Nordfassade Verwaltungstrakt
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 29 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Eingang Pausenhof 
Nord

Lichtgraben Nord

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 30 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Aufgang Haupteingang, Südfassade
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 31 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Unterkonstruktion Verschattungsanlage Südfassade mit Gerüst

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 32 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Außenanlagen

Treppenaufgang Süd
Nagelfluhblöcke

Wildblumenwiese, 
heimisches Saatgut
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 33 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

KlassenzimmerBesprechungsraum

2. OG Aufstockung

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 34 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Knaben WC EG mit 
Vorraum

Aufbau PV-Anlage
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 35 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle
Aulabereich, 

Umgang 1. OG 
mit Blick zum 

Verwaltungstrakt

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 36 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Kosten und Termine
Kosten:

Budget (gem. KT 15.05.2023)      10.389.000 € brutto

Ausstattungskosten: 210.000 € brutto

Gesamtbudget: 10.599.000 € brutto

Termine:

Start Vorabmaßnahme: 2020 August

Start Hauptmaßnahme: 2021 Juli

Inbetriebnahme WC 2.OG: 2022 November

Vorz. Inbetriebnahme Verwaltungstrakt: 2023 September

Vorauss. Fertigstellung Hauptmaßnahme + Fassaden: 2023 November

Vorauss. Fertigstellung BMA-Maßnahme: 2024 November
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 37 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Dr. Wintrich Halle Ebersberg
Umrüstung der bestehenden Lüftungsanlage zur Verbesserung der 
Raumluftqualität in der kompletten Halle 

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 38 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Maßnahmenbeschreibung
(1)Austausch der bestehenden 

Lüftungsanlage durch 3 neue 
Anlagen:

- Hallenlüftung auf dem Dach      
Nebenraumspange (B2)           

- Umkleiden- und Nebenraumlüftung, 
Lüftungszentrale

- Fitnessraum- und Kraftraumlüftung, 
Lüftungszentrale

- Umrüstung LED-Beleuchtung Flure und 
Nebenräume

(2) Ziele: 
- Verbesserung Luftqualität 

- Verringerung Wärmebedarf

- Sommerliche Nachtlüftung
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 39 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Stahlkonstruktion für die 
Hallenlüftung und Sichtschutz mit 
Lüftungsgerät

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 40 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Süd- und 
Westansichten 
mit 
Hallenlüftung
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 41 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Foyerbereich EG mit Blick 
in die Halle

Flur UG

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 42 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Technikraum/Lüftungszentrale UG
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 43 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Kosten und Termine
Kosten:

Budget Lüftung 1.283.100 € brutto

Budget LED-Beleuchtung 35.000 € brutto

Gesamtbudget: 1.318.100 € brutto

Termine:

Entwurfsstart: April 2022

Start Baumaßnahme (Hallenschließung): 30.05.2023

Inbetriebnahme Halle mit Nebenräumen: 09.09.2023
(Handballturnier nach 15 Wochen Bauzeit)

Inbetriebnahme Fitness- und Kraftraum: 09.10.2023

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 44 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing
Neugestaltung des östlichen Vorplatzes/Pausenbereichs
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 45 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Maßnahmenbeschreibung

(1)Erneuerung der teilweise stark 
beschädigten Bestandskanäle

(2)Abtrennung der Regenentwässerung 
des Laubengangs und des Vorplatzes 
vom städtischen Mischwasserkanal 
(Versickerung RW)

(3)Abriss des Hausmeisterhauses

(4)behindertengerechte Zuwegung von 
Norden (Parkplatz)

(5)Ordnungsgemäße Zugänge des 
Medienkanals unter dem 
Vorplatz/Pausenbereich

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 46 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 47 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 48 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 49 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 50 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 51 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 52 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 53 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 54 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 55 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Stand der Baustelle

Landratsamt 

Ebersberg

Folie 56 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Kosten und Termine

Kosten:

Budget: 755.000 € brutto

Überplanantrag Nr. 3267252: 67.500 € brutto

Gesamtbudget: 822.500 € brutto ohne Risikoreserve

Termine:

Start flankierende Maßnahmen: 29.05.2023 (Pfingstferien)

Start Hauptmaßnahme: 31.07.2023 (Sommerferien)

voraussichtliche Fertigstellung: 03.11.2023 (Ende Herbstferien)
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Landratsamt 

Ebersberg

Folie 57 Sitzung des LSV-Ausschusses am 04.10.2023

Beschlussvorschlag

Dem LSV-Ausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen:

Der Ausschuss wird um Kenntnisnahme gebeten.


