

Autobahndirektion Südbayern 



**ULV-Ausschuss**  
**Landkreis Ebersberg**  
A99 Autobahnring München  
Autobahnkreuz München-Ost

LRA Ebersberg- Information Bereich des AK München-Ost - 19.03.2019

Autobahndirektion Südbayern 

**A99 Autobahnring München**  
**AK München-Nord – AK München-Süd**

**Aktueller Sachstand**

LRA Ebersberg- Information Bereich des AK München-Ost - 19.03.2019

2

Autobahndirektion Südbayern 



**Im Bau seit 2016**

**Einleitung PLF Anf. 2018**

**Vergabe der Planungsleistungen für PLF-Unterlagen voraussichtlich Mitte 2019**

**Erstellung der VE-Unterlagen voraussichtlich ab Mitte 2019**

**Voruntersuchung ab Ende 2018**

LRA Ebersberg- Information Bereich des AK München-Ost - 19.03.2019



Autobahndirektion Südbayern 

## A99 AK München-Ost



LRA Ebersberg- Information Bereich des AK München-Ost - 19.03.2019

4



Autobahndirektion Südbayern 



### Ergebnis der Vorüberlegungen

- Ausbau des AK München-Ost in zwei Ebenen
- für EBE 4 in bestehender Lage zwei lange Unterführungen; provisorische Verlegung der EBE 4 während der Bauzeit
- erste Überlegungen zur dauerhaften Verlegung der EBE 4 unter Berücksichtigung der OU-Weißenfeld und der Belange Dritter
- verschiedene Variante für die Verlegung der EBE 4 denkbar  
➔ noch zu untersuchen

LRA Ebersberg - Information Bereich des AK München-Ost - 19.03.2019 7

Autobahndirektion Südbayern 

## Nächste Schritte

**Stand: Voruntersuchung AK Mü- Ost**

↓

Vorbereitung der Vergabeunterlagen für die Entwurfs-/Genehmigungsplanung  
➔ Vergabe: vrsl. Mitte 2019

↓

**Planung durch ARGE**

↓

**Antrag Planfeststellung ab Ende 2022**

↓

Planfeststellungsverfahren/  
Erörterungstermin/ ggf. Tektur

↓

**Baurecht evtl. ab 2025**

- naturschutzfachliche Untersuchungen
- Berücksichtigung kommunaler Planungen
- Informations- und Gedankenaustausch mit Gemeinden und anderen Beteiligten
- Variantenuntersuchung Verlegung EBE 4
- Lärmschutzuntersuchungen
- Optimierung der Planung
- Anhörung der Betroffenen (TÖBs und Private)
- Stellungnahme des Straßenbaulasträgers
- ggf. Auflagen und/oder Anpassung der Planung

LRA Ebersberg - Information Bereich des AK München-Ost - 19.03.2019 8

Autobahndirektion Südbayern



**Vielen Dank  
für die Aufmerksamkeit**

\*LRA Ebersberg - Information Bereich des AK München-Ost - 20.02.2019

9