



Landratsamt Ebersberg

Untere Naturschutzbehörde

# Windkraft im LSG Ebersberger Forst; Bürgerentscheid vom 16.05.2021 - Einleitung weiterer Verfahrensschritte

## Gliederung

- 1. Projektlauf grafisch**
- 2. Personalressourcen uNB**
- 3. Finanzielle Ressourcen**

# 1. Projektablauf

Nutzung von Confluence zur Projektsteuerung



**Vorbereitende Arbeiten bis Jahresende 2021**

**Beauftragung und Untersuchungen im Jahr 2022**


**Auswertungen der Untersuchungen ab November 2022**



Folie 3 von 10

Bürgerdialog Impulsvortrag der unteren Naturschutzbehörde

# Gremienbefassungen



Folie 4 von 10

Bürgerdialog Impulsvortrag der unteren Naturschutzbehörde



## 2. Personalressourcen uNB

- zahlreiche zusätzliche Tätigkeiten erforderlich, die derzeit nicht in den geplanten Jahresarbeitsstunden der uNB eingeplant sind
- Outsourcing auf externe Berater (juristischem und fachlichem)
- Dennoch umfangreiche Betreuung der externen Berater erforderlich (LV, Ausschreibung, Verwertung der Ergebnisse u.a.)

BF1

## 2. Personalressourcen uNB

anstehende Tätigkeiten	Erforderliche Stunden uNB geschätzt
0. bisherige Tätigkeiten*	180
1. Konzeptionelle Vor-Arbeiten:	270
2. Konzeption zur Modifizierung	210
3. Erarbeitung Verordnungsentwurf	300
4. Vorlage in den Gremien (ULV, KT)	30
5. Auslegungsverfahren	500
6. Normenkontroll-/ Popularklagen	100
7. Genehmigungsverfahren bei uLB	100
<b>Summe</b>	<b>1690</b>



Folie 7 von 10

Bürgerdialog Impulsvortrag der unteren Naturschutzbehörde

BF1

## Finanzielle Ressourcen

Im Zwischenbericht werden für  
2021 30.000,- € und  
2022 100.000,- €  
als zusätzliche Mittel für Gutachten veranschlagt.

Eine zusätzliche Vollzeitstelle wird schnellstmöglich  
benötigt.

Kosten einer VZ-Stelle: rd. 60.000 € Vollkosten/Jahr  
Stelle soll einen sog. „KW-Vermerk“ erhalten



Folie 8 von 10

Bürgerdialog Impulsvortrag der unteren Naturschutzbehörde

## Folie 7

---

**BF1** Gutachten GFN 865 h; Burkhardt/Engelmayer 150h; PAN 84 h  
Burkhardt Frank; 10.06.2021

## Folie 8

---

**BF1** Gutachten GFN 865 h; Burkhardt/Engelmayer 150h; PAN 84 h  
Burkhardt Frank; 10.06.2021

## Kostenbeteiligung

**Vereinbarung zur Beteiligung der Green City AG bzw. der Betreibergesellschaft an den Kosten zur Modifizierung des Landschaftsschutzgebiets:**

- Sollten die Windräder genehmigt werden, wird die Betreibergesellschaft sämtliche Kosten zur Modifizierung des Landschaftsschutzgebietes übernehmen.
- Bei Nichtgenehmigung werden zukünftig anfallende Kosten zu 40 Prozent vom Landkreis und zu 60 Prozent von Green City getragen.
- Bisher angefallene Kosten trägt jede Partei selbst.



Folie 9 von 10

Bürgerdialog Impulsvortrag der unteren Naturschutzbehörde



**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit**

**Fragen?**



Folie 10 von 10

Bürgerdialog Impulsvortrag der unteren Naturschutzbehörde

