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Sanierung der Lüftungsanlage 
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• Ausgangslage: Corona / Technik / Gebäude
> Coronagerechte Lüftungssanierung
> Wärmerückgewinnung / C02 - Einsparung

• Machbarkeit (baulich , technisch)
> Kosten / Förderung
> Termine

• Fazit
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Ausgangslage
„Corona"
Im Rahmen des Katastrophenfalls 
wurde die bestehende 
Dreifachsporthalle des Landkreises 
Ebersberg Ende März 2020 
kurzfristig zu einem 
Hilfskrankenhaus umfunktioniert.
In diesem Zuge wurde die im 
Gebäude vorhandene 
Lüftungsanlage umgebaut sowie 
separate Abluftventilatoren auf dem 
Turnhallendach errichtet.
Teile dieser Maßnahmen wurden 
bereits wieder rückgebaut.

Zum Stand Juli 2021 ist die 
Dreifach-Turnhalle wieder für den 
Schul- und Vereinssportbetrieb 
freigegeben. Dies jedoch unter der 
Einschränkung einer 
Maximalbelegung von 60 Sportlern 
für die gesamte Dreifachturnhalle.
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Ausgangslage
Anlagentechnik
Die bestehende Lüftungsanlage 
wurde mit der Ersterrichtung des 
Gebäudes erstellt und 2003 in 
Betrieb genommen. Die Anlage ist 
prinzipiell funktionstüchtig. Sie 
weist jedoch In Teilbereichen 
anlagentechnlsche und 
brandschutztechnische 
Sanierungserfordernisse auf.

Zusätzlich fehlen wesentliche 
Funktionen und Komponenten für 
einen zukunftssicheren Betrieb:

• Die Anlage Ist auf eine anteilige 
Umluftnutzung (>30%) 
ausgelegt.

• Es Ist keine Wärmerück
gewinnung vorhanden.

• Es ist keine funktionierende 
Nachtlüftung zur sommerlichen 
Temperaturbegrenzung 
vorhanden.
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Coronagerechte Lüftungssanierung
Gemäß „Bundesförderung Corona-gerechte stationäre Anlagen" können folgende 
Maßnahmen als Grundlage einer coronagerechten Lüftung angenommen werden:

• Maßnahmen zur Umluftvermeidung bzw. Ersatz von Umluft- durch Frischluftbetrieb.
• Maßnahmen zur Erhöhung der Frischluftzufuhr um mindestens 20% in Bezug auf den 

Nennluftvolumenstrom der Bestandsanlage.

> Mit der Sanierung der Dr. Wintrich-Halle wird die Umluftnutzung rückgebaut
und durch eine Frischluftnutzung mit WRG ersetzt.

> Mit der Sanierung der Dr. Wintrich-Halle wird die Luftmenge deutlich erhöht.
Dies führt zusätzlich zu einer besseren Raumdurchlüftung und in 
Verbindung mit neuer MSR zur Möglichkeit der sommerlichen 
Nachtlüftung.

Es werden folgende Lüftungsanlagen vorgesehen:

• Anlage A : Umkleiden : ca. 3:500 m3/h statt 2.530 m3/h

• Anlage B : Sporthalle : ca. 8.000 m3/h statt 5.550 m3/h

• Anlage C : Fitness-/ Kraftraum : ca. 2.500 m3/h statt 2.000 m3/h
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Wärmerückgewinnung / C02 -Einsparung
Durch den Einsatz von Wärmerückgewinnungsanlagen (rekuperative Wärmetauscher 
je Anlage) werden Lüftungswärmeverluste deutlich reduziert und der 
Heizenergieverbrauch im Winter wesentlich vermindert. Der Berechnung liegen die 
Luftmengen nach Anlagensanierung zu Grunde. Es wurde ein an die Hallennutzung 
angepasster Anlagenbetrieb berücksichtigt.

Die PE- und C02- Faktoren sind durch die Bayernwerk natur, den Betreiber der 
Fernwärmeanlage, vorgegeben: Der Anteil an erneuerbaren Energien im Fernwärmenetz 
Ebersberg beträgt 58%. Der Primärenergiefaktor beträgt 0,242 nach GEG. Der C02- 
Emissionsfaktor beträgt -0,131 tC02/MWh_th nach GEG.

Es wird ein Wärmepreis von durchschnittlich 10 Cent/ kWh prognostiziert.

• Energieeinsparung durch Wärmerückgewinnung: ca. 82.000 kWh/a

• PE - Einsparung durch Wärmerückgewinnung ca. 20.000 kWh/a

• Co2 - Einsparung aufgrund der FW Stromgutschriftsmethode nicht darstellbar

• Einsparung Heizkosten durch Wärmerückgewinnung ca. 8.000 e/a
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Standort Al / (^JG)
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Standort Al / CI (UG)
Aufstellort Liiftungsanlage Al - Umkleidenlüftung
in der bisherigen Technikzentrale. CI - Fitness / Kraftraumlüftung

Aufgrund der Lage Im Versorgungsschwerpunkt und der vorhandenen Peripherie Ist der 
Aufstellort alternativlos günstig.
Durch die erhöhte Luftmenge und die zusätzlichen Wärmerückgewinnung reicht der 
Standort jedoch nicht aus um auch die Sporthallenlüftung aufzunehmen. Die 
Alternativstandorte werden in weiteren Varianten beschrieben.
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Standort Bl / B2 - Sporthallenlüftung
Aufstellort der Lüftungsanlage : westseitig

In der Variante Bl (Ebenerdig, Außenstehend an der Sporthallenwestfassade) 
und der Variante B2 (Auf dem Dach Nebenräume West, als liegendes Gerät)

Zu klären: Architektonische (Bl) und statische (B2) Fragen
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Aufstellvarianten Lüftungsgeräte
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Standort B2 - Sporthallengerät
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Standort B3 / B5 - Sporthallenlüftung
Aufstellort der Lüftungsanlage : nordseitig

In der Variante B3 (Innenaufstellung Geräteraum, Raum nördlich erweitert) 
und der Variante B5 (Außenstehend, Nordost über Innenhof Kraftraum )

Zu klären: Raumverlust (B3), Schallschutz (B5), Schnittstelle Trennwand / Kanalführung In 
der Halle
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Standort B4 - Sporthallenlüftung
Aufstellort der Lüftungsanlage : südseitig

In der Variante B4 (Außenstehend, Südfassade)

Zu klären: Schallschutz , Schnittstelle Kletterwand, Schnittstelle Trennwand / 
Kanalführung In der Halle
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Standort B3
A 8 C

Sporthallengerät
D E H
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Kosten

Grobe Kostenabschätzung für die Lüftungsanlagen z.B. Al/Bl/Cl mit Nebenarbeiten 
auf Grundlage der Machbarkeitsstudie:

netto brutto
Anlage A Umkleidelüftung 195.000,- € 232.050,- €
Anlage B Sporthallenlüftung 440.000,- € 523.600,- €
Anlage C Fitness-/ Kraftraumlüftung 195.000,- € 232.050,- €

Summe: 987.700,- €
BN-Kosten und Risiko30% 296.310,-€

Gesamtkosten 1.284.010,- €
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Förderung

Es ist eine Förderung über das Bundesprogramm „Corona-gerechte stationäre 
raumlufttechnische Anlagen" möglich.

Mögliche Förderung:
Gemäß Förderprogramm des Bundes werden die Investitionsausgaben sowie die Ausgaben 
für Planung und Montage in Flöhe von bis zu 80 % der förderfähigen Ausgaben 
bezuschusst.

Die maximale Förderung beträgt jedoch 200.000C pro RLT-Anlage.
Es ist eine Maximalsumme von 3 x 200.000,-€ = 600.000,- möglich.

Vorab sollte mit einer max. Fördersumme von 400.000,- bis 500.000,-e gerechnet 
werden. Die tatsächliche Förderhöhe steht erst mit der Bewilligung fest.

DR.WINTRICH-OREIFACH-HALLE- LOFTUNGSSANIERUNG 1B LACKENBAUER 29.09,2021

17



Protokollanlage 05 zu TOP 07 ö der 12.
Sitzung des LSV-Ausschusses am

29.09.2021

Sanierung der Lüftungsanlage 
„Dr. Wintrich 3-fach Sporthalle" Ebersberg

• Ausgangslage: Corona/Technik/Gebäude 
° Coronagerechte Lüftungssanierung
• Wärmerückgewinnung / C02 - Einsparung
• Machbarkeit (baulich , technisch)
• Kosten / Förderung
• Termine 
° Fazit

DR. WINTRICH-DREIFACH-HALLE- LÜFTUNGSSANIERUNG IB LACKENBAUER 29.09.2021

\

Termine / Bauzeiten und Nutzungskonzept
• Für die Erstellung des Bauablaufplans ist im Wesentlichen der Planungsstart und der 

Umfang der auszuführenden Arbeiten, gegebenenfalls auch baulicher Zusatzarbeiten, 
entscheidend.

• Durch die Aufteilung der Lüftungsanlagen auf einzelne Bereiche Ist ein zonenweises 
Arbeiten prinzipiell möglich.

• Schulferien sollten für Umbauarbeiten genutzt werden.

• Die Nutzung der Halle kann nach unserem Verständnis In folgende Hierarchiestufen 
aufgetellt werden:

Schulsport = Hallenutzung

Vereinssport Hallen- und Umkleldennutzung

Wettkampf mit Zuschauern Hallen- und Umkleldennutzung + Nutzung Tribüne 
mit Nebenräumen

IB LACKENBAUER 29.09.2021DR. WINTRICH-DREIFACH-HALLE- LÜFTUNGSSANIERUNG
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Bauzeiten und Nutzungskonzept
Durch die Aufteilung der Lüftungsanlagen einzelne Bereiche ist ein zonenweises Arbeiten 
prinzipiell möglich.

Zum Beispiel für die Variantenkombination Al / Bl / CI:

NUTZUNG DES TEILBEREICHES MÖGLICH

BAUARBEITEN - NUTZUNG DES TEILBEREICHES NICHT MÖGLICH
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Fazit

• Die Sanierung der Lüftungsanlagen In der Dr. Wlntrich-Drelfachsporthalle ist technisch 
und baulich machbar.

• Es Ist möglich eine coronagerechte Lüftung gemäß dem Bundesprogramm „Corona
gerechte stationäre raumlufttechnische Anlagen" zu erstellen.

• Die Anlagensanierung trägt wesentlich zur Energieeinsparung in der Dr. Wintrich Halle 
bei.

• Die Kosten für die Lüftungsanlagensanierung betragen ca. 1.300.000,-€ brutto.

• Hiervon kann ein Abzug von ca. 450.000,-€ Förderung erwartet werden. Die 
Betriebskosteneinsparung auf eine Laufzeit von 15a beträgt ca. 120.000,-€

• Zur weiteren Planung wird empfohlen die Lüftungsgeräte nach Nutzungszonen 
aufzuteilen.

Al/Cl wird zur weiteren Beplanung vorgeschlagen.
B1/B2 und B4/B5 wird zur weiteren Beplanung mit Variantenuntersuchung 
vorgeschlagen.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Bildquelle: Forst United
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